

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕННИЕ №24

КЪМ

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 23.03.2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано от Любен Нанов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш” № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брике, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г. и 2/ 30.11.2020 г.; съгл. остойностена план-сметка за допълнителни дейности, получена с писмо №35-00-138/21.01.2022г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши допълнителни ремонтно-възстановителни дейности възникнали/констатирани при извършването на аварийен ремонт на локомотив № **80038** възложен с допълнително споразумение №21/19.11.2021г., като демонтира и възстанови повредените части и елементи, съгл. остойностена сметка получена с писмо №35-00-138/21.01.2022г.

Чл.2. Срокът за извършване на допълнителните ремонтно-възстановителни дейности е съгл. сроковете и реда посочен в допълнително споразумение №21/19.11.2021г.

Чл.3. Цената за извършване на допълнителните ремонтно-възстановителни дейности е в размер на **32 755,06 лв. без ДДС** (тридесет и две хиляди, седемстотин петдесет и пет лева и шест стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-138/21.01.2022г.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт. Цената се заплаща заедно с цената по допълнително споразумение №21/19.11.2021г.

Чл.5. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г. и 2/30.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.


Приложение:

1. Допълнително споразумение №12/13.09.2021г.

2. Допълнително споразумение №21/19.11.2021г.

3. Писмо вх. №35-00-138/21.01.2022г. относно остойностена сметка за допълнителни ремонтно-възстановителни дейности при извършване на аварийен ремонт на локомотив № **80038**.**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ДЗЗД „Сименс Трон”

