

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №12

към

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 13.09..... 2021 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Любен Нанов – управител, наричано за краткоет, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 9804/18.12.2020 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткоет **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г. и 2/ 30.11.2020 г.; Констативен протокол от 25.08.2021г. относно техническото състояние на локомотив № 80038 и план-сметка за транспортиране на локомотив №80038 от гр.Русе до гр.Мюнхен, получена с писмо №35-00-1334/10.09.2021г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да транспортира локомотив № 80038 от гр.Русе до гр.Мюнхен и изготви план-сметка за извършване на аварийния ремонт на локомотива.

Чл.2. Сроковете за дейностите са както следва:

- за транспортиране на локомотива е до **30 дни** (тридесет дни) от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по **чл.5** от настоящото споразумение;

- за извършване на дефектовка и изготвяне на план-сметка за аварийния ремонт на локомотив 80038 е до **40 дни** (четиридесет работни дни) от датата на пристигане на локомотива в гр.Мюнхен.

Чл.3. Цената за извършване на транспортирането на локомотива е в размер на **51 731,70** лв. без ДДС (петдесет и една хиляди, седемстотин тридесет и един лев и седемдесет стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1334/10.09.2021г.

Пристигането на локомотива се доказва със съответните документи /товарителница и т.н./

В тази цена не се включват дейностите по извършване на дефектовка и изготвяне на план-сметка за ремонта на локомотива. Тези дейности ще бъдат допълнително заплатени при възлагане на ремонта /ако е приложимо/.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършеното транспортиране от гр.Русе до гр.Мюнхен .

Чл.5. Предаването на локомотива за извършване на транспортиране се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на страните.

Чл.6. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.7. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г. и 2/30.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1.Констативен протокол относно техническото състояние на локомотив № 80038 от 25.08.2021г.

2.Писмо вх. №35-00-1334/10.09.2021г. относно план-сметка за извършване на транспортиране на локомотив № 80038.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Любен Нанов

Управител на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Сименс Трон“

Милена Момерин

Калин Иванов



Съставено с

инж. Венцеслав Славков

инж. Димитър Димитров „Локомотиви“

г-жа Билка Христова

и.в. Младенка Дирекция „Финанси“

г-жа Д-р Христиляна Цанева

и.в. Директор дирекция МПС

10.05.2021

10.05.2021

10.05.2021

Изготвил

инж. Стефан Костов

Раководител отдел „Ремонт“

г-жа Нели Владимова

Ст. юристконсулт, дирекция МПС

отдел ОП – Направление ТИ и ЗОП