

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №15

КЪМ

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 27.10..... 2021 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Любен Нанов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 9804/18.12.2020 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г. и 2/ 30.11.2020 г.; Констативен протокол от 24.09.2021г. относно аварийен ремонт на локомотив № 80042 и остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1434/29.09.2021г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши аварийен ремонт на локомотив № 80042, като демонтира повредените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Констативен протокол от 24.09.2021г. и остойностена сметка получена с писмо №35-00-1434/29.09.2021г.

Чл.2. Срокът за извършване на аварийния ремонт е до **10 дни** (десет дни) от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл.5 от настоящото споразумение.

Чл.3. Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на **10 822,47 лв.** без ДДС (десет хиляди осемстотин, двадесет и два лева и четиридесет и седем стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1434/29.09.2021г.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт.

Чл.5. Предаването на локомотива за извършване на аварийен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от правомощени представители на страните.

Чл.6. Всички останали клаузи до Договора остават непроменени.

Чл.7. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г. и 2/30.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1. Констативен протокол относно аварийен ремонт на локомотив № 80042 от 24.09.2021г.;
2. Писмо вх. №35-00-1434/29.09.2021г. относно остойностена сметка за извършване на аварийен ремонт на локомотив № 80042.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Любен Нанов

Управител на „БДЖ-П”



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Сименс Трон“

Милена Момерин

Калин Иванов



Съгласувано с:

г-жа Венелина Славкова

Зам. Директор „Локомотиви“

г-жа Христина

и.д. Директор дирекция „Финанси“

г-жа Христина Панева

и.д. Директор дирекция МТС

Изготвил:

г-жа Стефан Костов

Рисувател от РЕТПС

г-жа Нели Владимирова

Ст. юрист/консулт, дирекция МТС

Гондол ОП – Направление 1711 ЗОП

г-жа Стефан Костов
30.09.2021г.