

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №21

КЪМ

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 15.11..... 2021 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Любен Нанов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брике, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г. и 2/ 30.11.2020 г.; Констативен протокол от 28.08.2021г. относно аварийен ремонт на локомотив № **80038** и остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1679/05.11.2021г., страните се споразумяха за следното:

**Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да извърши аварийен ремонт на локомотив № **80038**, като демонтира повредените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Констативен протокол от 28.08.2021г. и остойностена сметка получена с писмо №35-00-1679/05.11.2021г.

**Чл.2.** Срокът за извършване на аварийния ремонт е до **160 дни** (сто и шестдесет дни) от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по **чл.5** от настоящото споразумение.

**Чл.3.** Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на **1 286 445,64 лв. без ДДС** (едни милион, двеста осемдесет и шест хиляди, четиристотин четиридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1679/05.11.2021г.

**Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт.

**Чл.5.** Предаването на локомотива за извършване на аварийен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на страните.

**Чл.6.** Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

**Чл.7.** Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г. и 2/30.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

### Приложение:

1. Констативен протокол относно аварийен ремонт на локомотив № **80038** от 28.08.2021г.
2. Допълнително споразумение №12/13.09.2021г.
3. Писмо вх. №35-00-1679/05.11.2021г. относно остойностена сметка за извършване на аварийен ремонт на локомотив № **80038**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД  
Любен Нанов  
Управител на „БДЖ-ПП“ ЕООД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ДЗЗД „Сименс Трон“  
Милена Момерин