

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №26

към

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 11.05...... 2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Ивайло Георгиев – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г. и 2/ 30.11.2020 г.; Констативен протокол от 06.04.2022г. относно аварийен ремонт на локомотив № 80044 и остойностена сметка, получена с писмо №35-00-651/07.04.2022г.; Протокол №124 на заседание на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, проведено на 27.04.2022 г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши аварийен ремонт на локомотив № 80044, като демонтира повредените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Констативен протокол от 06.04.2022г. и остойностена сметка получена с писмо №35-00-651/07.04.2022г.

Чл.2. Срокът за извършване на аварийния ремонт е до **30 дни** след подписване на настоящето допълнително споразумение.

Чл.3. Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на **6 193,02 лв. без ДДС** (шест хиляди сто и деветдесет и три и две стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-651/07.04.2022г.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт.

Чл.5. Предаването на локомотива за извършване на аварийен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на страните.

Чл.6. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.7. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г. и 2/30.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1.Констативен протокол относно аварийен ремонт на локомотив № 80044 от 06.04.2022г.

2.Писмо вх. №35-00-651/07.04.2022г. относно остойностена сметка за извършване на аварийен ремонт на локомотив № 80044.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ова
оставки за ТПС

а