

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 42

към

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, ~~26.08.2022~~ 29.08.2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/ 21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано от Ивайло Георгиев – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш” № 2, БУЛСТАТ: 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/ 15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Във връзка с доклад № 01-00-709/ 26.08.2022 г. от управителя на БДЖ-ПП ЕООД, в изпълнение на Решение т.2.1.5 на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гласувано с единодушие на заседание на СД, проведено на 31.08.2022 г., отразено в Протокол № 154 и ценова оферта/план сметка за локомотив №80040, получена с писмо №35-00-1617/26.08.2022г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с № 80040, като демонтира повредените/износените части и елементи и ги замени с нови такива, съгласно Технически изисквания за „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в рамките на гаранционния им срок” и оферта/план сметка, получена с писмо № 35-00-1617/ 26.08.2022 г.

Чл. 2. Срокът за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е до **3 седмици** след подаване на локомотива за демонтаж на колоосите при спазване на предварително съгласувания график и подписване на приемо-предавателен протокол – **Обр.1** - приложение към настоящите технически изисквания.

Чл. 3. Цената за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е в размер на **210 741,56 лв. без ДДС**, съгласно оферта/план сметка, получена с писмо № 35-00-1617/ 26.08.2022 г.

Чл. 4. Цената по предходния член е включена и не надвишава предвиденият процент по чл. 1, ал. 3 от Договора.

Чл. 5. Ремонтът да бъде извършен в „Експрес Сървиз” ООД, гр. Русе.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт – Обр.2 от Техническите изисквания.

Чл. 7. Предаването на локомотива за извършване на ремонт-смяна на моноблокови колела, се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.1**. Приемането на локомотива след извършен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.2**. Подписването на протоколите се извършва от оправомощени представители на страните.

Чл. 8. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл. 9. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/21.05.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение;

1. Ценово предложение вх. № 35-00-1617/26.08.2022г. за извършване на допълнителен ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с № 80040.

2. Технически изисквания за „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в рамките на гаранционния им срок”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗДАТ ДИРЕКТОР