

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 46

КЪМ

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 25.10.2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано от Христо Иванов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш” № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Слави Ангелов и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор №140/21.05.2020 г. (Договорът), допълнително споразумение № 45/25.10.2022г., доклад №03-07-1039/25.10.2022 г. и ценова оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-1847/27.09.2022г. за локомотив №80038, страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с №80038, като демонтира повредените/износените части и елементи и ги замени с нови такива, съгласно Технически изисквания за „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в рамките на гаранционния им срок ” и оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-1847/27.09.2022г.

Чл.2. Срокът за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е до 30 дни (тридесет дни) от датата на подписване на приемо-предавателен протокол – Обр.1 - приложение към настоящите технически изисквания.

Чл.3. Цената за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е в размер на 210 741,56 лв. без ДДС (двеста и десет хиляди, седемстотин четиридесет и един лева и петдесет и шест стотинки), съгласно оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-1847/27.09.2022г.

Чл.4. Цената по предходния член е включена и не надвишава предвиденият процент по чл. 1, ал. 3 от Договора.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 30 дни от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт – Обр.2 от Техническите изисквания.

Чл.6. Предаването на локомотива за извършване на ремонт-смяна на моноблокови колела, се извършва с приемо-предавателен протокол Обр.1. Приемането на локомотива след извършен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол Обр.2. Подписването на протоколите се извършва от оправомощени представители на страните.

Чл.7. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.8. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/21.05.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1. Ценово предложение вх. №35-00-1847/27.09.2022г. за извършване на допълнителен ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с №80038.

2. Технически изисквания за „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в рамките на гаранционния им срок”.