

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №57

към

договор № 140/21.05.2020 г.

Днес, 15.02 2023 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Христо Иванов – управител, наричано за краткоет, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткоет **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г., 2/ 30.11.2020 г. и 45/25.10.2022 г.; Констативни протоколи от 30.01.2023 г. относно аварийен ремонт на локомотив с №80039, остойностена сметка, получена с писмо №35-00-248/01.02.2023 г., страните се споразумяха за следното:

**Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да извърши аварийен ремонт на локомотив с №80039, като демонтира повредените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Констативни протоколи от 30.01.2023 г. и остойностена сметка получена с писмо №35-00-248/01.02.2023 г.

**Чл.2.** Срокът за извършване на аварийния ремонт е до 30 дни (тридесет дни) от датата на подписване на приемно-предавателния протокол по чл.5 от настоящото споразумение.

**Чл.3.** Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на **31 294.79 лв. без ДДС** (тридесет и една хиляди, двеста деветдесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-248/01.02.2023 г.

**Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 30 дни от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт.

**Чл.5.** Предаването на локомотива за извършване на аварийен ремонт се извършва с приемно-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на страните.

**Чл.6.** Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

**Чл.7.** Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г., 2/30.11.2020 г. и 45/25.10.2022 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

**Приложение:**

1.Констативен протокол относно аварийен ремонт на локомотив №80039 от 30.01.2023 г.

2.Писмо №35-00-248/01.02.2023г. съгласно остойностена сметка за извършване на аварийен ремонт на локомотив с №80039.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**