

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №37

към

договор № 140/21.05.2020 г.

Днес, 31.08 2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Ивайло Георгиев – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор №140/21.05.2020 г. (Договорът), доклад №03-11-283/26.08.2022 г., ценова оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-1594/24.08.2022г. за локомотив №80035 и протокол №154 на заседание на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, проведено на 31.08.2022 г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с №80035, като демонтира повредените/износените части и елементи и ги замени с нови такива, съгласно Технически изисквания за „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в рамките на гаранционния им срок ” и оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-1594/24.08.2022г.

Чл.2. Срокът за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е до **30 дни** (тридесет дни) от датата на подписване на приемо-предавателен протокол – **Обр.1** - приложение към настоящите технически изисквания.

Чл.3. Цената за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е в размер на **210 741,56 лв. без ДДС** (двеста и десет хиляди, седемстотин четиридесет и един лева и петдесет и шест стотинки), съгласно оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-1594/24.08.2022г.

Чл.4. Цената по предходния член е включена и не надвишава предвиденият процент по чл. 1, ал. 3 от Договора.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт – **Обр.2** от Техническите изисквания.

Чл.6. Предаването на локомотива за извършване на ремонт-смяна на моноблокови колела, се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.1**. Приемането на локомотива след извършен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.2**. Подписването на протоколите се извършва от оправомощени представители на страните.

Чл.7. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.8. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/21.05.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1. Ценово предложение вх. №35-00-1594/24.08.2022г. за извършване на допълнителен ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с №80035.

2. Технически изисквания за „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в рамките на гаранционния им срок“.

Ivaylo Stoyanov
Georgiev

Digitally signed by Ivaylo
Stoyanov Georgiev
Date: 2022.08.31 12:26:24