

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №20

към

договор № 140/21.05.2020 г.

Днес, 08.11.2021 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. ЕИК: 175405647, ИИ по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Любен Напов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брике, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/21.05.2020 г. (Договорът), изменен е допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г. и 2/30.11.2020 г.; Констативен протокол от 08.11.2021г., относно аварийен ремонт на локомотив № 80052 и остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1704/09.11.2021г., страните се споразумява за следното:

Чл.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да извърши аварийен ремонт на локомотив № 80052, като демонтира повредените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Констативен протокол от 08.11.2021г. и остойностена сметка получена с писмо №35-00-1704/09.11.2021г.

Чл.2. Срокът за извършване на аварийния ремонт е до **10 дни** (десет дни) от датата на подписване на приемно-предавателния протокол по чл.5 от настоящото споразумение.

Чл.3. Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на **5 658,57 лв.** без ДДС (пет хиляди, шестстотини петдесет и осем лева и петдесет и седем стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1704/09.11.2021г.

Чл.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 30 дни от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт.

Чл.5. Предаването на локомотива за извършване на аварийен ремонт се извършва с приемно-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на страните.

Чл.6. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.7. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г. и 2/30.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1. Констативен протокол относно аварийен ремонт на локомотив № 80052 от 08.11.2021г.
2. Писмо вх. №35-00-1704/08.11.2021г. относно остойностена сметка за извършване на аварийен ремонт на локомотив № 80052.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Любен Напов

Управител на БДЖ-ПМ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Сименс Трон“

Милена Момерин

Милена Момерин

