

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към

ДОГОВОР № 238/ 19.11.2019 г.

Днес, 26.04 2021 г., в гр. София, между страните:

„БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК: 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от **Любен Нанов** – Управител и **Велик Тонев** – Прокуриснт, от една страна, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и

„РЕЛОК“ АД, със седалище и адрес на управление: бул. Дечебал № 109, пощенски код 200746, гр. Крайова, Румъния, вписано в Търговския регистър към съда Долж № J16/259/ 27.01.1992 г. с ЕИК № RO 2300870, ИН по ДДС № RO 2300870, представлявано от инж. Калин Грациан Джеордже – председател на Управителния съвет, чрез пълномощника си инж. Първулеску Мегдония Елена, търговски директор, упълномощена с нотариално заверено пълномощно рег. № 2013/ 19.07.2019 г. на публичен нотариус Паца Андреа Диана, гр. Крайова, бул. Олгения, бл. 9А, вх. 1, ап. 1, окръг Долж, Румъния, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

*Страните като взехи предвид всички описани обстоятелства в писмо № 40-00-11/ 22.04.2021 г. от „Релок“ АД, доклад № ...../ .....2021 г., одобрен от Управителя и Прокуриснта на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, след извършена преценка по целесъобразност и поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.*

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 42 от Договор № 238/ 19.11.2019 г. (Договорът), страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) В чл. 1, ал. 1 от Договора, думите „на 7 /седем/ броя електрически локомотива с №№ 45 172, 44 174, 45 177, 44178, 44179, 45196 и 44198“ се заменят с думите „на 2 /два/ броя електрически локомотива с №№ 45 196 и 45 171“.

(2) Навсякъде в Договора, цифрите „№№ 45 172, 44 174, 45 177, 44178, 44179, 45196 и 44198“ се заменят с цифрите „№№ 45 196 и 45 171“ и думите „7 /седем/ броя електрически локомотива“ се заменят с думите „2 /два/ броя електрически локомотива“.

Чл. 2. Страните определят срок за изпълнение на дейностите по подемен ремонт на двата броя електрически локомотива до 19.10.2021 г.

Чл. 3. Определените в чл. 12, ал. 1 от Договора, стойности за изпълнение на всички дейности предмет на договора се изменят съобразно обема предвиден в чл. 1, ал. 2 от настоящото споразумение, както следва:

1. обща цена за изпълнение на всички дейности предмет на договора в размер „до 3 499 641,60 лева без ДДС“ изписана словом „три милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и един лева и шестдесет стотинки без ДДС“ се изменя на „до 999 897,60 лева без ДДС“ изписана словом „деветстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки“;

2. обща стойност за извършване на подемен ремонт на 2 /два/ броя електрически локомотива определена в чл. 12, ал. 1, т. 2 от Договора в размер на 2 916 368,00 изписана словом „два милиона деветстотин и шестнадесет хиляди триста шестдесет и осем/ лева без ДДС“ се изменя на 833 248,00 лева без ДДС изписана словом „осемстотин тридесет и три

хиляди двеста четиридесет и осем/”;

3. стойността на допълнителния обем ремонт определена в чл. 12, ал. 1, т. 3 от Договора в размер на 583 273,60 лева без ДДС изписана словом „петстотин осемдесет и три хиляди двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки без ДДС/” се изменя на 166 649,60 лева без ДДС изписана словом „сто шестдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки/”.

**Чл. 4.** В чл. 12, ал. 1 от Договора думите „съгласно ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- Приложение № IV към договора” се заличават.

**Чл. 5.** Страните приемат, че авансовото плащане е извършено при условията на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Договора (при престация преди измененията по настоящото допълнително споразумение) и ще бъде прихванато от окончателното плащане.

**Чл. 6.** Чл. 14, ал. 1, т. 3 от Договора се заличава и добавя нова т.3 със следния текст: „Окончателно плащане на извършените дейности по договора, включващо стойността за изпълнение на основния обем на дейностите по подемен ремонт за всеки един локомотив и стойността за изпълнение на допълнителния обем ремонт - в срок до 30 календарни дни от представяне на документите по чл. 14, ал. 2 от Договора”.

**Чл. 7.** В чл. 15, ал. 2 от Договора се заличава т. 3. Съответно т.4 и т.5 стават т.3 и т.4.

**Чл. 8.** В чл. 24, ал. 1 от Договора гаранцията за изпълнение в размер на 174 982,08 лв. се изменя на 49 994,88 лв.

Всички останали клаузи на Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, състои се от 2 страници и влиза в сила от дата на неговото сключване.

**Приложение:** Писмо № 40-00-11/ 22.04.2021 г. от „Релок” АД

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Любен Нанов**  
Управител на БДЖ-ПП ЕООД

**Велик Тонев**  
Прокурисг на БДЖ-ПП ЕООД

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**инж. Първулеску Мегдония Елена**  
Търговски директор да „РЕЛОК” АД



Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679