

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №6

КЪМ

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 14.06.2021 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Любен Нанов – управител и инж. Велик Тонев – прокурист, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, ЕИК 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 7381/ 02.07.2020 г., на помощник-нотариус по заместване Стилияна Ненова при нотариус Нели Лукова, рег. № 356, район на дейност РС София, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г. и 2/ 30.11.2020 г.; Констативен протокол от 08.06.2021 г. относно аварийен ремонт на локомотив № 80051 и остойността сметка, получена с писмо № 35-00-572/09.06.2021 г., страните се споразумява за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши аварийен ремонт на локомотив № 80051, като демонтира повредените части и елементи, посочени в Констативен протокол от 08.06.2021 г. и ги замени с нови такива.

Чл.2. Срокът за извършване на аварийния ремонт е до **10 дни** (десет дни) от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по **чл.5** от настоящото споразумение.

Чл.3. Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на **1562,20 лв. без ДДС** (хиляда петстотин шестдесет и два лева и двадесет стотинки), съгласно остойността сметка, получена с писмо № 35-00-572/09.06.2021 г.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт.

Чл.5. Предаването на локомотива за извършване на аварийен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на страните.

Чл.6. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.7. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г. и 2/ 30.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1. Констативен протокол относно аварийен ремонт на локомотив № 80051 от 08.06.2021 г.;
2. Писмо вх. № 35-00-572/09.06.2021 г. относно план-сметка за извършване на аварийен ремонт на локомотив № 80051.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„БДЖ – Пътнически превози“

Любен Нанов
Управител на „БДЖ-П“

инж. Велик Тонев
Прокурист на „БДЖ-П“ ЕООД

Съгласувал:
инж. Венцислав Славков
Зам. директор „Локомотиви“
..... Пилкинта Даскалова
Директор „Съхраняване, Финанси“
..... Християна Цанева
и.д. Директор, директор МТС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Сименс Трон“

Милена Момерин

Калин Иванов

Изготвил:
инж. Стефан Костов
Ръководител отдел „РЕТПС“
..... Нели Владимирова
Ст. юристконсулт, дирекция МТС
отдел ОПН – Направление ТП и ЗОП

