

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 01-04-10/15.02.2018 г.

Днес, 15.08.2018 г. в град София, страните:

„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, ЕИК: 175403856, със седалище и адрес на управление: гр.София 1080, община Столична, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от _____ - Управител, в качеството му на Възложител по договор № 01-04-10/15.02.2018 г. за доставка на 130 м³ сушени дъски бичени от иглолистна дървесина с размери 50x170-250x3000 мм и 300 м³ сушени дъски бичени от иглолистна дървесина с размери 70x170-250x3000 мм за ремонт на товарни вагони във вагоноремонтните цехове на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, от една страна,

и

„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 6, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 120067096, ИН по ДДС:BG120067096, представлявано от _____ - Изпълнителен директор, в качеството му на Изпълнител по посочения договор № 01-04-10/15.02.2018 г., от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се споразумяха за следното:

1. Чл. 4 от Договор № 01-04-10/15.02.2018 г. придобива следната редакция:

„Настоящият договор се сключва за срок от 8 (осем) месеца, считано от датата на подписването му от страните.“

2. т.3. от „Условия за доставка на дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт на товарни вагони“ - Приложение 2 към договор № 01-04-10/15.02.2018 г. придобива следната редакция:

„Срок на доставка.

Доставката да се извърши в срок до 210 (двеста и десет) дни от сключване на договора.“

3. Венчки останали клаузи по договора остават без промяна.

Мотиви: Настъпилата и задържала се през месеците април, май и юни 2018 г. усложнена метеорологична обстановка в почти цялата страна, както и падналите обилни дъждове в региона на гр. Доспат и невъзможният достъп до складовете на дървесина, затрудняват изпълнението на предмета на договора в срок, като тези обстоятелства са възникнали след сключването на договор № 01-04-10/15.02.2018 г. Настъпването им не е могло да бъде предвидено при полагането на дължимата грижа, както от страна на възложителя при възлагане на обществената поръчка, така и от страна на изпълнителя при изпълнението ѝ, тъй като е обвързано с променливия характер на настъпилите метеорологични условия. Тези обстоятелства водят до невъзможност договорът да бъде изпълнен при уговорените в него условия.

Съгласно постъпило писмо с изх. № 503/12.07.2018 г., изпълнителят „Доспатлес“ ЕАД, информира възложителя за паднали обилни валежи от дъжд през последните три месеца (април, май и юни) на 2018 година в района на гр. Доспат, поради което достъпът до складовете за обла дървесина в горските територии е силно ограничен и почти невъзможен, което води до невъзможност за транспортирането на материала в цеховете, а недостигът на материал в цеховете на фирмата води до намаляване производството на дъски от иглолистна дървесина, предмет на договора. Като доказателство, изпълнителят е изпратил с писмо изх. № 599/09.08.2018 г. Констативен протокол от 08.08.2018 г., подписан от трима негови служители, назначени на постоянен трудов договор, пряко засти с достъпа до дървесината, които потвърждават невъзможността за достъп до дървения материал и транспортирането му, поради влошените метеорологични условия през сезон пролет-лято.

Предвид гореизложеното, за двете страни са налице обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени и водещи до изменение на договора, което не води до промяна на предмета

**Горепосочената информация е заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.42,
ал.5 от ЗОП**

му. В тази връзка е на лице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, към която препраща клаузата на чл. 21 от договора. Изменението на договора не води до промяна на предмета на поръчката, тъй като предвидената по договора доставка ще се извърши, уговорена в първоначалния договор, но при променен срок.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител на
„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изпълнителен директор на
„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД

Горепосочената информация е заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.42,
ал.5 от ЗОП