

№ 101
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 123/01.08.2014 г.

Днес 15.10 2015 г., в гр. София, представители на страните,

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от управителя – **Димитър Станоев Костадинов**, наричано по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

“ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), Община Столична, ПК 1504, гр. София, Район р-н Оборище, ул. „Панайот Волов” 2, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 831641791, ИН по ДДС № 831641791, представлявано от **Ивайло Борисов Филипов** – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

във връзка с изпълнението на договор № 123/01.08.2014 г., констатираха следното:

1. При извършени тестове на системата по отношение издаването на билети през мобилни устройства се установи, че поради липса на покритие от мобилните мрежи върху част от обектите на железопътната инфраструктура, не може да се издават билети в условията на непрекъснатата свързаност със сървъра на НАП. Това налага извършване на продажби, които не са отчетени през комуникационната свързаност на ИАСУТД и работа в offline режим, като се издават ръчни ценни образци. Вследствие на това в системата е необходимо да се поддържат ценни образци за продажба от каса и образци за продажба от преносими устройства.

2. Въз основа на констатацията по т.1, с писмо изх. № 03-05-862/01.10.2015 г. „БДЖ – ПП” ЕООД е направило запитване до БИМ относно възможността за извършване на продажби на билети, отпечатани по реда на Наредбата за реда и условията за отпечатване и контрол върху ценните книжа, от включени в състава на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 от Наредба № Н – 18 от 2006 г. на МФ, мобилни устройства, работещи в offline режим, т.е. при липса на свързаност на мобилното устройство с централния сървър на системата и сървъра на НАП.

3. С писмо изх. № 67-00-245/06.10.2015 г., БИМ е отговорил, че за преодоляването на възникналия проблем е необходимо извършване на изменение в нормативната уредба, съобразено със спецификата на дейност на „БДЖ – ПП” ЕООД, налагаща при използване на ИАСУТД да се регистрират и отчитат продажби на билети и чрез фискални устройства, броят на които превишава посочения в чл. 53, ал. 6 от Наредба № Н – 18 от 2006 г. От същото писмо е видно, че без нормативна промяна не може да се спазят изискванията за одобряване на ИАСУТД, което означава, че възникналият проблем, констатиран по-горе в т.1, представлява непредвидено обстоятелство, което води до невъзможност да бъде изпълнен договор № 123/01.08.2014 г. в частта, касаеща внедряване на on-line продажбата на билети от мобилни устройства в ИАСУТД.

4. За преодоляване на възникналите непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1, т. 146 от ДР на ЗОП, посочени в предходните точки, с писмо изх. № 03-15-172/ 14.10.2015 г. „БДЖ – ПП” ЕООД е поискало от МФ и МТИТС, да бъде извършена промяна на Наредба № Н – 18 от 2006 г.

оглед изложеното по-горе, и съобразявайки, че е необходимо технологично време за промяна на Наредба № Н-18 от 2006 г. на МФ, която се налага за преодоляване на проблема, установен при тестване на системата, чието изработване и внедряване е предмет на договор № 123/01.08.2014 г., и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. "а" от Закона за обществените поръчки и чл. 12.1. от договора, страните се съгласиха за следното:

§1. Счита се от 31.10.2015 г. удължават срока за изпълнение по т. 5.1. от договор № 123/01.08.2014 г., продължен с допълнително споразумение от 31.07.2015 г., до извършване на нормативна промяна в Наредба № Н-18 от 2006 г. на МФ и привеждане на системата в съответствие с новата уредба, но за не повече от шест месеца. След изменение на нормативната уредба и отчитане на реалното време за съобразяване с нея, страните се задължават да подпишат конкретен план за изпълнение на необходимите промени в системата по т.3 от настоящото споразумение.

§2. В случай, че до 31.03.2016 г. не е прието изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. на МФ съгласно т.3 от настоящото споразумение, страните се съгласяват, че системата ще бъде изпълнена и предадена в съответствие с Приложение №1 и Приложение №2 към договор № 123/01.08.2014 г.

§3. Всички останали условия по договора остават без промяна.

Настоящото допълнително споразумение се състои от 2 /две/ страници и се подписва от страните в два еднообразни екземпляра, и е неразделна част от договор № 123/01.08.2014 г.

Приложения:

1. Писмо изх. № 03-05-862/01.10.2015 г. до Български институт по метрология.
2. Писмо изх. № 67-00-245/06.10.2015 г. от Български институт по метрология.
3. Писмо изх. № 03-15-172/ 14.10.2015 г. до МФ и МГИТС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Димитър Костадинов
Управител на
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД
15.10.2015

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ивайло Филипов
Изпълнителен директор на
„Информационни услуги“ АД



РС КЪМ

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 123/01.08.2014 г.**

Информационно обслужване АД - София
Вх. № <i>10-16-13/1</i>
Дата: <i>31.07.2015</i>

Днес 31.07.2015 г., в гр. София, между представители на страните,

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от управителя – **Димитър Станоев Костадинов**, наричан по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), Община Столична, ПК 1504, гр. София, Район р-н Оборище, ул. „Панайот Волов” 2, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 831641791, ИН по ДДС № 831641791, представлявано от **Ивайло Борасов Филипов** – Изпълнителен директор, наричано по-нататък за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

Страните, на основание, чл. 43, ал. 2, т. 1, а) от Закона за обществените поръчки, чл. 11.1. от Договор № 123/01.08.2014 г. и след като взеха предвид писмо изх. №67-00-211/31.07.2015 г. на Председателя на Български институт по метрология (БИМ) до Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и доклад №03-15-139/31.07.2015 г. на ръководител отдел „ИТ”, постигнаха съгласие за следното:

1. Срокът за изпълнение на договора по т. 5.1., се удължава с 90 дни.
2. Всички останали условия по договора остават без промяна.

Настоящото допълнително споразумение се състои от 1 /една/ страница и се подписва от страните в два еднообразни екземпляра, и е неразделна част от договор № 123/01.08.2014 г.

Приложение: Писмо №67-00-211/31.07.2015 г. от Български институт по метрология

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Димитър Костадинов
Управител на
„БДЖ-Пътнически превози”



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ивайло Филипов
Изпълнителен директор на
„Информационно обслужване” АД

