

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
КЪМ ДОГОВОР № 6/05.01.2018 г.

Днес 11.06.2018 г., в гр. София, между:

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от Пламен Пешаров - Управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „ЪРНСТ И ЯНГ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1124, бул. „Цариградско шосе” №47, Полиграфия офис център, ет. 4, с БУЛСТАТ/ЕИК 174855021, регистрирано в САК, ИН по ДДС: №BG 175855021, представлявано от Милен Райков – Управляващ съдружник, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните, след като взеха предвид, че:

§1. Към момента на настоящото споразумение, изпълнението на договор № 6/05.01.2018 г. не е приключило,

§2. С решение по т.2.2. от Протокол 272/04.06.2018 г. на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД се предлагат изменения в броя, вида и срока на поддръжка на нов подвижен железопътен състав за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, одобрен с решение по т. 1 от Протокол № 225/05.10.2017 г., във връзка с което е сключен договор № 6/05.01.2018 г.,

Страните, постигнаха съгласие за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, в рамките на стойността на договора, да извърши актуализация на изготвения проект на документация за възлагане на обществена поръчка, предмет на договор № 6/05.01.2018 г., в съответствие с решенията по т. 2.2. от Протокол № 272/04.06.2018 г. на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД.
2. С цел осигуряване на изпълнение на т.1., срокът на изпълнение на договора се продължава допълнително с 2 месеца.
3. Страните се съгласяват, да се отмени чл. 1, ал. 1, т. 4 от Договора, както и произтичащите от него задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради предоставяне на анализ на вариантите за доставка на новия подвижен железопътен състав и прогнозната стойност по закупуването му, и обосновка на прогнозната стойност на обществената поръчка.
4. Всички останали условия по договор № 6/05.01.2018 г. остават без промяна.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от дата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Пламен Пешаров
Управител
„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Милен Райков
Управляващ съдружник
Адвокатско съдружие
„ЪРНСТ И ЯНГ”

Подписите са заличени на основание чл. 2 от
ЗЗЛД и във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.