

АНЕКС 1
КЪМ ДОГОВОР №140/21.05.2020 Г.

Днес 24.09.2020 г. в град София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП между:

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, София 1080, община Столична, район „Средец“, ул. "Иван Вазов" № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 175405647, представлявано винаги заедно от Любен Нанов – Управител и Иван Вълчев - прокурисг. наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

ДЗЗД “СИМЕНС ТРОН“, със седалище и адрес на управление, гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов, съгласно пълномощно рег. № 7381 на помощник-потариус Стилияна Ненова, РС София, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

се сключи настоящият анекс, като се взеха предвид следните обстоятелства:

1. На 08.06.2020 г. по договор №140/21.05.20 г. („Договора“), сключен между „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и ДЗЗД „Сименс Трон“ е изплатен аванс в размер на **13 886 204.03** лв., което представлява 25% от стойността на договора. Остатъкът от сумата, която трябва да бъде заплатена за доставката на всички 10 бр. новопроизведени магнетрални електрически локомотива е в размер на **41 658 612.07** лв. без ДДС или 75% от стойността на договора и е обвързана с окончателното приемане на локомотивите. Съгласно писмо вх. № 35-00-336/03.06.20 г. и писмо вх. № 35-00-336/17.06.2020 г. заводското приемане на първите два локомотива ще се извърши до края на 2020г., и се очаква доставката на останалите 8 локомотива да се извърши до средата на 2021г.

2. Одобреният капиталов трансфер за придобиване на нов подвижен състав за бюджетната 2020г. е в размер на 100 000 000 лв. Към момента на сключване на настоящия анекс, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД е усвоило 13 886 204.03 лв., под формата на авансово плащане по т. 1.

3. Капиталовият трансфер по т. 2 се отпуска целево от държавния бюджет и може да бъде усвоен само в годината, за която се отпаса. При невъзможност за сключване на договори за придобиване на нов подвижен състав в рамките на бюджетната 2020г.

средствата не могат да бъдат усвоени и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД ще загуби правото за тяхното получаване.

4. Във връзка с изложеното е проведена среща между представители на страните по Договора с предложение от страна на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД към ДЗЗД „Сименс Трон“ за авансово плащане на остатъка от сумата по Договора. В отговор на отиравеното предложение Изпълнителят предлага да предостави допълнително и безвъзмездно резервни части и консумативи за новите локомотиви в размер на 332 491.10 лв. (170 000 EUR) без ДДС, ако сумата бъде заплатена до 30.09.2020 г.

Като се взе предвид горното, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради налагащи се изменения, които „не са съществени“ по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, страните са споразумяха за следното:

1. В чл. 10 от Договора се добавя нова т. 6 със следния текст:

„6. Безвъзмездно да предостави на Възложителя допълнителни резервни части и консумативи за локомотивите предмет на Договора, различни от предвидените за плана и извънпланова техническа поддръжка, на стойност 332 491,10 лв. без ДДС, съгласно Опис на допълнителни резервни части-Приложение.“

2. В чл. 11, ал. 3, т. 2 от Договора след думата „окончателно“ се добавя думата „авансово“.

3. Създават се нови т. 2.1. и т. 2.2. към чл. 11, ал. 3, т. 2, както следва:

„2.1. Срокът за извършване на окончателното авансово плащане е до 30.09. 2020;

2.2. Плащането по настоящата т. 2 се извършва след представяне на документите по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. от настоящата алинея“.

4. В чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от Договора се отменят, като ал. 6, ал. 7, и ал. 8 на чл. 11, стават съответно ал. 4, ал. 5 и ал. 6.

5. Изречение второ на чл. 15 се отменя, а изречение първо се изменя, както следва:

„С подписване на Предавателно-приемателен протокол при условията на преходния член върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават собствеността и рискът от повреждане или погиване на съответния локомотив.“



6. Изречение второ на чл. 24, ал. 5 се отменя и се създават ново изречение второ и трето, а именно:

„Условието за освобождаване на гаранциите за авансово предоставени средства се обвързва с достигане на обем на изпълнение на дейностите по договора, който покрива размера на преведените аванси. Изпълнението на дейностите по договора се доказват с представяне на следните документи:

- Приемо-предавателен протокол, подписан между страните след производството на локомотива/ите, на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приемо-предавателни протоколи, за приемане на всеки локомотив, подписан между страните на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Разрешение за въвеждане в експлоатация на територията на Република България, издадено от ИА „ЖА“.

7. В чл. 33, ал. 2, в края на изречението след думата „аванса“ се добавя текста „съгласно чл. 24, ал. 5.“.

8. Всички останали условия по Договора, които не се изменят по силата на настоящия анекс, остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 140/21.05.2020г.

Приложение, съгласно текста.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Любен Нанов-

Управител на

„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

Иван Вълчев-

Прокуриснт на

„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Милена Момерин

представяващ съгл. Пълномощно рег. № 7381

Калин Иванов,

представяващ, съгл. Пълномощно рег. № 7381



