

АНЕКС 1
КЪМ ДОГОВОР № 157/11.06.2020 г.

За обособена позиция № 1: Ремонт на Административна сграда“ в Локомотивно депо София, район Подуяне към ППП София, гр. София, ул. „Майчина слава“ № 2, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

Днес 06.....10.2020 г. в град София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 57 от договор № 157/11.06.2020 г., доклад № 03-06-439/02.10.2020 и уведомително писмо от „Консорциум Техноком“ ДЗЗД с вх. № 03-17-818/18.09.2020 между:

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, София 1080, община Столична, район „Средец“, ул. "Иван Вазов" № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 175405647, представлявано винаги заедно от Любен Нанов – Управител и Иван Вълчев - прокурист, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

“КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД (със съдружници **„Монолитно строителство“ ЕООД** и **„Божков-Билд“ ЕООД**), със седалище и адрес на управление, гр. София 1111, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коперник“ № 21, вх. „Б“, ет. 3, ап. 8, БУЛСТАТ: 176059792, представлявано от представляващия консорциума Пламен Георгиев Атанасов, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

се сключи настоящият анекс при следните условия:

1. Текстът на чл. 2, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин: Обща стойност на договора (сумата от стойностите по т. 1, т. 2 и стойността, посочена в Заменителна таблица № 1) в размер до 202 112.27 (двеста и две хиляди сто и дванадесет лева и двадесет и седем стотинки) лв. без ДДС.

2. Срокът за изпълнение на СМР, посочен в чл. 4, ал. 1 от договора се изменя като вместо 80 (осемдесет) работни дни да се чете: 90 (деветдесет) работни дни.

Всички останали клаузи от договор № 157/11.06.2020 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение, ведно със Заменителна таблица 1 е неразделна част от подписания между страните договор № 157/11.06.2020 г. и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Споразумението се състави в два еднакви екземпляра за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЛЮБЕН НАНОВ
Управител на
“БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ИВАН ВЪЛЧЕВ
Прокурист на
“БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЛАМЕН АТАНАСОВ
Представяващ
“КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД