

ДОГОВОР

за обособена позиция № 2: „Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44"

№ 161.....17.06.2020г.

Днес,..... 2020 г. в гр. София, между:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов" № 3, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК: 175405647, представлявано от **управителя Любен Лилянов Нанов и прокуриста Иван Георгиев Вълчев**, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление област София, община Самоков, гр. Самоков 2000, ул. Никола Корчев № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК: 203040678, вписано в Централния професионален регистър на строителя, Удостоверения I - TV 02178 и № V-TV 015079, представлявано от **управителя Снежана Костадинова Петрова**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и влязло в сила Решение № 25 от 20.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, за откриване на процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на две сгради: „Административна сграда" в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул. „Майчина слава" № 2 и „Сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44, собственост на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД" с 2 обособени позиции и Решение № 22 от 15.05.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за определяне на изпълнител/и на обществената поръчка, се сключи настоящият Договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор да изпълни строително-монтажни работи на обект „Сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, собственост на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД", находящ се в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44, и в съответствие с Техническото задание и спецификации (Приложение № 1.2 към договора), Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2.2 към договора) и Ценовото предложение (Приложение № 3.2 към договора), съдържащо Количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Цените за изпълнение на договора са съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 3.1/3.2 към договора) и са както следва:

1. Цена за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) (*без непредвидени работи*) в размер на: **85 511,88** (осемдесет и пет хиляди петстотин и единадесет лева и 88 ст.) лв. без ДДС.

2. Цена за непредвидени работи в размер на 10 % от стойността за изпълнение на СМР по т.1: **8 551,19** (осем хиляди петстотин петдесет и един лева и 19 ст.) лв. без ДДС.

3. Обща стойност на договора (сумата от стойностите по т.1 и т.2) в размер до: : **94 063,07** (деветдесет и четири хиляди шестдесет и три лева и 7 ст.) лв. без ДДС..

(2) Строително-монтажните работи се заплащат:

1. **Авансово 30 % (тридесет на сто)** от стойността на СМР по чл.2, ал.1, т.3 от договора, в размер на **28 218,92** (двадесет и осем хиляди двеста и осемнадесет лева и деветдесет и две стотинки) лв. без ДДС, в 5-дневен срок от датата на двустранно подписване на протокола за откриване на строителна площадка, след представяне на искане за аванс и гаранция, обезпечавача 100% авансовото плащане. Изплатеният от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** аванс се приспада пропорционално до пълното усвояване или възстановяване на аванса. Фактура за аванс се издава от данъчно задълженото лице – **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до 5 дни от получаване на сумата за аванс.

Фактурата се издава на името на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, с адрес: гр.София, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК 175405647 с МОЛ Любен Нанов и Иван Вълчев – управител и прокуриснт на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Фактурата, освен задължителните реквизити да съдържа и данни за предмета, номер и дата на настоящия договор.

2. **Окончателно плащане** – в 30 календарни дни от датата на двустранно подписване на Протокол за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове строително-монтажни работи (образец № 19), съгласно условията на договора и представяне на оригинална фактура на името на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, с адрес: гр.София, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК 175405647 с МОЛ Любен Нанов и Иван Вълчев – управител и прокуриснт на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Фактурата, освен задължителните реквизити да съдържа и данни за предмета, номер и дата на настоящия договор

(3) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN: BG15 UNCR 70001521622116

BIC: UNCRBGSF

Банка „УниКредит Булбанк” АД

III. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА И НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на подписване от двете страни и извеждане в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и двустранно подписан от страните Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на протокол (образец № 19).

Чл.4.(1) Срокът за изпълнение на СМР е **55 (словом: петдесет и пет) работни дни** от датата на постъпване, по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на аванса по чл.2, ал.2, т.1 от настоящия договор и приключва с двустранно подписване на протокола за установяване на годност за ползване на строежа Приложение № 16 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2). Протоколът по чл.3 се подписва до 10 работни дни след сключване на договора. За деня на подписването на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя писмена покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажните работи качествено и в договорения срок в съответствие с изискванията на нормативните актове (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби, стандарти, действащи в Република България и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на работата по договора.

2. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

Чл. 7. За извършена работа от подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря като за своя.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа.

2. Да приеме с протокол изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отговарящо на изискванията на нормативните актове и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

Чл.9.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от заданието.

Чл.10. Всички санкции, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от общински и държавни органи във връзка със строително монтажните работи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако се дължат на некачествено изпълнени работи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Чл.11.(1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали, детайли, конструкции и други не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Преди влагането на материалите, детайлите и конструкции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** „Декларации за съответствие на строителния продукт”.

Чл.12. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.13. При наличието на непредвидени работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да откаже тяхното изпълнение, като същите могат да бъдат на стойност до 10% от стойността на договорените СМР.

Чл.14.(1) За откриването на строителна площадка се съставя протокол по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати представители в срока по чл.4, ал.2 за откриване на строителна площадка.

Чл.15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури лица, които да упражняват контрол и да подпишат всички документи необходими за откриване на строителната площадка.

(2) В 5 (пет) дневен срок от подписване на протокола по чл.4, ал.2 за откриване на строителната площадка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заверява пред компетентните административни органи заповедната книга по обр. 4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строително-монтажните работи.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършване на строително-монтажните работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или задължителните изисквания съгласно нормативните актове.



Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строително-монтажните работи.

(2) За вреди, причинени на трети лица, публично или частно имущество, при или по повод на изпълнението на строителството, отговорност носи изцяло **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи регресна отговорност спрямо **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл.18. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора.

Чл.19.(1) Лицата, упражняващи контрол се назначават със заповед от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) В 5 (пет) дневен срок от направения инструктаж по Приложение № 1 към Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се изготвя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временна инструкция за работа на изпълнителския състав и се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Предписанията на контролните лица са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.20.(1) Преди подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи „План за безопасност и здраве“ съгласуван с служител БЗР на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Забавянето на отделни строителни и монтажни работи, по чл.21, ал.2, което няма да доведе до цялостното забавяне на предаването на работите, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Забавяне предаването на отделни строителни и монтажни работи не удължава срока за цялостното извършване на СМР и предаване на обекта. За спиране и възобновяване на строително-монтажни работи се съставя двустранен протокол.

(4) При лоши метеорологични условия, при които изпълнението на строително-монтажните работи е технологично противопоказно, строителството се спира, за което се съставя протокол и срокът за изпълнението на договора се удължава с броя на работните дни, през които не е било възможно изпълнението на строително-монтажни работи.

Чл.21. (1) При спиране на строително-монтажните работи в следствие на събитие-непреодолима сила, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

(2) За възникването на непреодолимата сила **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 24 часа. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не бъде уведомен за непреодолимата сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да се позовава на събитието-непреодолима сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по писмено нареждане на общински или държавен орган срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и води до невъзможност за продължаване на работата, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл.22.(1) Приемането на целият обект става по условията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. на МРРБ, за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и обекти.

(2) При окончателно завършване на строително-монтажните работи на обекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмена покана за осигуряване на приемателна комисия, която да направи оглед и да приеме обекта.

(3) Предаването на обекта се извършва с Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) и Протокол за установяване на годността за

ползване на строежа (образец № 16) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство подписани от назначената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемателна комисия, и упълномощен представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) В случай, че в съставения Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) са посочени срокове за отстраняване на неизвършени, недовършени или недобре извършени работи по строително-монтажни работи, се подписва Протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстранените недостатъци.

(4) След отстраняване на неизвършени, недовършени или недобре извършени работи по строително-монтажни работи и получаване на поканата от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, не по-късно от 10 (десет) дни, се подписва Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (образец № 16) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

(5) Приемането се извършва след успешното провеждане на предвидените изпитания.

Чл.23.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на строително-монтажните работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, като той дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за забавянето поради отстраняване на недостатъците в размер на 0,2% на ден, но общо не повече от 8% от стойността на договора без ДДС.

(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в КСС, разплащането ще се извърши със **Заменителна таблица**.

(4) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична цена в КСС, разплащането ще става по анализни цени, формирани въз основа на представени фактури за доставка на материали и посочените в ценовото предложение показатели на ценообразуване, като разход за труд, материали и механизация се отчита от ТНС и УСН, а когато се изпълняват СМР, които не фигурират в ТНС и УСН или са с осъвременена технология, разход на труд, материали и механизация се отчита от разходните норми от "Стройексперт – СЕК" – последна актуална книжка.

(5) Ценообразуващите показатели съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са следните:

- средна часова ставка за труд - 4,00 лв./час;
- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – 55 %;
- допълнителни разходи върху труд – 85 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи – 9 %;
- печалба - 7 %.

(6) Към представените анализни цени за изпълнението на непредвидени работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие от фактурите за закупените и вложени материали, детайли и конструкции, „Декларация за съответствие на строителния продукт” и Сертификати за качество.

Чл.24.(1) Окончателното разплащане на изпълнените СМР се извършва в 30-дневен срок след подписване на Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи (образец № 19).

Чл.25.Непредвидени работи:

(1) При изпълняване на непредвидени работи, за които има единични цени в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разплащането ще става по тези цени.

(2) При изпълняване на непредвидени работи, за които няма единични цени в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разплащането ще става по анализни цени, формирани по реда на чл. 23, ал.4 и ал. 5.

(3) Непредвидени работи ще се доказват по време на изпълнение на СМР с двустранен протокол, съставен и подписан от назначените със заповед на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лицата упражняващи контрол и представителя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след което се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Към протокола се прилагат обосновка и документи за необходимостта от извършване на непредвидените работи.

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да осигури контрол при извършване на СМР, като писмено уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

(2) Да осигури достъп до обекта за времето от 8⁰⁰ до 17⁰⁰ часа на всеки официален работен ден в Република България

(3) Да осигури необходимите условия за изпълнение на СМР, съгласно графика представен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Да участва със свои представители при съставянето на актове и протоколи съгласно този договор Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

(5) След писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да направи постъпки за назначаване на приемателна комисия за приемане на строително-монтажните работи

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:

(1). Смърт и злополука на което и да е било физическо лице.

(2). Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора, през време на строително-монтажните работи.

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да извърши качествено и в срок договорените строително-монтажни работи в пълния им обем, като организира и координира цялостния процес, съгласно:

- приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- действащата нормативна уредба в Република България.

(2) Да изготви План за безопасност и здраве преди започване изпълнението на СМР.

(3) Да предостави възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да извършва контрол по всяко време.

(4) Да влага качествени материали, конструкции и изделия, и да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документите, удостоверяващи качеството им.

(5) Да съставя и участва в съставянето на актове и протоколи съгласно условията на настоящия договор Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

(6) Да съставя и участва в съставянето на актове и протоколи съгласно условията на настоящия договор.

(7) Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от определените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица за упражняване на контрол.

(8) Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността за съставяне и подписване на протоколите по чл.8, т.2 от настоящия договор.


(9) Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността за съставяне и подписване на актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ и Протокол за установяване на завършването и заплащане на натуралните видове СМР (образец № 19).

Чл.29.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР е длъжен да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) За причинените щети страните съставят протокол, в който уговарят и срока и начина за отстраняването им.

Чл.30. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приетите с констативния акт обр.16 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, работи, ако погиването или повреждането не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да го предвиди.

VI. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява съвместно и в срок своите задължения по настоящия договор, което гарантира с:

1. Застраховка на професионалната отговорност по чл. 171 от ЗУТ;

2. Гаранцията за изпълнение на договора, която следва да бъде внесена по сметка на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в Банка Юробанк България АД, и е в размер на **4 703,15 (словом: четири хиляди седемстотин и три лева и петнадесет стотинки) лева**, което представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след подписване на Протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи (образец № 19). Гаранцията да бъде издадена от името на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да гарантира изпълнението на целия договор. Гаранцията да е изискуема частично или в пълен размер при първо искане, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заяви, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не е изпълнил задължение/я по настоящия договор и/или ги е изпълнил неточно или некачествено, без да е нужно представяне на доказателства.

(2). Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора, е със срок на валидност от датата на сключване на договора до един месец след подписване на протокол за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове строително-монтажни работи (образец № 19) и се представя в следната форма: постъпила парична сума, внесена по депозитната сметка на „БДЖ-ПП“ ЕООД в Юробанк България АД, IBAN BG29 BPBI 7942 3376 5165 05, BIC: BPBIBGSF. Представя се копие на плагекното нареждане.

(3) В случай, че е представена банкова гаранция или застраховка обезпечаваща изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да поддържа тяхната валидност до един месец след подписване на протокол за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове строително-монтажни работи (образец № 19). В случай на необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предприема действия за удължаване на срока на валидност **най-късно 15 (петнадесет) календарни дни** преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция или на застраховката, съобразно удължаване на времетраенето на Договора, при условията на Договора.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при удовлетворяване на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземане/ия, в срок до **10 (десет) работни дни**, да допълни същата, до определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** размер.

(5) При едностранно прекратяване на договора (разваляне) от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора или прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или обявяването му в несъстоятелност, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои целия размер на гаранцията обезпечаваща изпълнението.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията обезпечаваща изпълнението, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(7) Гаранцията обезпечаваща изпълнението не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно е престояла при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след изпълнение предмета на договора и след изтичане на едномесечния срок след подписване на протокол за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове строително-монтажни работи (образец № 19).



(9). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да обезпечи 100% авансово предоставените средства по този договор с „гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства“ в размер на плащането по чл.2, ал.2, т.1 от настоящия договор **28 218,92** лева (словом: двадесет и осем хиляди двеста и осемнадесет лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС, която се представя в една от следните форми:

1.1. безусловна, неотменяема банкова гаранция със срок на валидност срока на изпълнение по чл.4, ал.1 от договора, в оригинал.

1.2. парична сума, внесена и постъпила по депозитната сметка на „БДЖ-ПП“ ЕООД, представя се копие на платежното нареждане.

1.3. застраховка, която обезпечава авансово предоставените суми чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност срока на изпълнение по чл.4, ал.1 от договора, в оригинал.

(10) Гаранцията се представя заедно с искане за авансово плащане. Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане и е със срок на валидност от датата на искането за авансово плащане до пълното приспадане на аванса, и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за авансово плащане до пълното приспадане или връщане на аванса. Фактурата се издава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 5 дни след получаване на сумата за аванс.

Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява съвестно и в срок своите задължения по настоящия договор.

Чл.33. Гаранционният срок за обекта е съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

Чл.34. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

Чл.35.(1) За проявените дефекти през гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 5 (пет) дни след писменото уведомление **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** започва работа по отстраняване на дефектите.

(2) При неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по ал.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи заплащане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на разходите, които същият реално е направил за отстраняване на проявените дефекти, завишени с 8%.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. САНКЦИИ

Чл. 36.(1) При забавяне на изпълнението на дейностите по чл.1 по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната дейност, но не повече от 10% от цената на договора и произлезлите от това щети и вреди, ако са в по-голям размер.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

(3) В случаите по ал.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи възстановяване на аванса по чл.2, ал.2, т.1 от договора, в случай, че същия му е заплатен.

Чл.37. При прекратяване на договора по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той заплаща конструкциите и материалите, доставените за обекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, но невложени при извършване на ремонтните дейности, по представени фактури. В този случай невложените конструкции и материали стават собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.38. Всички щети и вреди, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие на неправилна експлоатация.



VIII. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл.40. На основание чл. 18 от ЗЗБУТ страните се задължават да координират действията си за предпазване на работниците от рискове при работа и взаимно да се информират за възникналите по време на работата вредности и опасности за живота и здравето на работниците.

Чл.41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да не допуска на работа неинструктирани работници.

Чл.42. Представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** провежда начален инструктаж на техническия ръководител на обекта, който се регистрира в книга по Приложение №1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодични обучения и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл.43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимото специално работно облекло, лични предпазни средства и средства за колективна защита, като изисква задължителното им използване по време на работа.

Чл.44. При станала трудова злополука **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми незабавно службата по "Безопасност и здраве при работа" при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да организира разследването на същата.

Чл.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта

Чл.46. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да използва горими и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същия е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

Чл.47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на ЗЗБУТ, КТ, държавните и ведомствени правилници по БЗР и ППО.

Чл.48. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи и да изпълнява Плана за безопасност и здраве, изготвен от него преди започване на строителството.

IX. ФОРСМАЖОР

Чл.49. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).

Чл.50. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 /пет/ дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство като представя съответните официални документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи наличието на форсмажор.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 51. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
5. с окончателното му изпълнение
6. с изчерпване на стойността на договора
7. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/
8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той

не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл.52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забавата/изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни.
2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани нередности.
3. не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА.
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.54. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл.55. Страните ще решават възникналите между тях спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор по взаимно съгласие, за което подписват двустранно споразумение. В случай, че спорът не може да бъде решен по този ред, то той се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл.56.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението
- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата
- датата на приемането – при изпращане по факс.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
Поделение за пътнически превози Пловдив
гр.Пловдив, бул „Васил Априлов” №3
Лице за контакт: Васил Вълчев
Тел: 0887743566
E-mail: us_ppppo@bdz.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„РЕМОНТ П СТРОЙ” ЕООД
гр.Самоков 2000, ул.”Никола Корчев”№8
Лице за контакт: Снежана Петрова
Тел: 0899826392
E-mail: strojing_5@abv.bg

(4) При промяна на адреса по ал.3, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. Ако тя не направи това, всички съобщения, изпратени на адреса, посочен в предходната алинея от настоящия договор, се считат за получени.

Чл.57. Изменения на настоящия договор са допустими само при наличие на основанията, изчерпателно изброени в чл.116 от ЗОП.

Чл.58. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.59 (1) При обработването на лични данни по повод изпълнение предмета на настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че служителите му, ангажирани с изпълнението на договора, са поели ангажимент за поверителност. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че ще подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при изпълнение на изискванията за сигурност на личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни технически и организационни мерки и др.

Одобрил:
Инж. Ангел Даскалов
Директор ППП Пловдив



Приложение № 1.2.
Учл. Договор № ...
161/17.06.2020г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на обект: " Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив" към ППП Пловдив" собственост на „БДЖ ПП” ЕООД

I. Кратко описание на обекта и съществуващо положение:

В района на градска ЖП Гара Пловдив се намира сграда собственост на „БДЖ ПП” ЕООД с адрес булевард „Христо Ботев” № 44 , която е предоставена за ползване от Пътнически център Пловдив. Сградата е двуетажна с прикрепено триетажно крило, масивна със стоманобетонна конструкция и изграждани тухлени зидове. Покривът е четирикатен покрит с марсилски керемиди , фасадата е с вароциментна мазилка. Дограмата е дървена. По предназначение сградата е битово- производствена и е оборудвана за нуждите на бившата Транспортна полиция. Повече от пет години сградата е необитавана . Същата ще бъде оборудвана за нуждите на Пътнически център Пловдив, Превозна служба Пловдив и резервни стаи за краткотраен отдих на превозните и локомотивни бригади.

Сградата се нуждае основно от вътрешен ремонт като, смяна на дограма на прозорци и санитарните помещения , изкърпване и боядисване на стени и тавани във всички помещения , ремонт на водопровода, смяна на подови настилки и смяна на осветителни тела. Покрива се нуждае от почистване на улиците и частична подмяна на част от конструкцията и отделни керемиди.

С настоящия ремонт ще бъдат отремонтирани основно всички стаи на трите етажа като се подменят подови настилки , прозорци , осветление и бъдат боядисани. Санитарните помещения ще се боядисат, ще се смени дограма на прозорци и врати , смесителни батерии, тоалетни казанчета и бойлери. Ще се ремонтира водопроводната инсталация. Коридорите ще бъдат основно изкърпени и боядисани стени и тавани и ще се подмени осветлението. По покрива ще се почистят улиците и ще се подмени част от конструкцията и керемидите.

Чрез изпълнението на ремонтни работи, сградата ще се приведе в състояние, съответстващо на изискванията на нормативните документи и отговарящо на чл.16 и чл.19 от Наредба № 7/ 1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване, и ще осигури добри условия за почивка на локомотивните и превозни бригади.

II. Технически характеристики на сградата.

Местоположение: гр.Пловдив, бул „Христо Ботев ” №44

Описание : Сграда административна

Предназначение . Пътнически център Пловдив

Етажност: Два етажа с избено помещение

Застроена площ: 600 кв.м по документ за собственост.

Строително –конструктивна система: Стоманобетонова- греди и колони , тухлени оградящи зидове.

Покрив: Четирикатен, дървена конструкция покрит с керемиди тип „Марсилски”

Външни стени: Пръскана мазилка.

Дограма : Дървена , еднокатна.

Инсталации: Електрическа , водопроводна, канализационна и отоплителна .

III. Описание на ремонтните работи, предмет на договора:

Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- 1 Демонтаж керемиди
 - 2 Демонтаж летвена скара
 - 3 Демонтаж дъсчена обшивка
 - 4 Демонтаж покрива конструкция /капандури/
 - 5 Очукване на варова мазилка по тавани
 - 6 Направа лежаща покривна конструкция
 - 7 Направа летвена скара
 - 8 Направа дъсчена обшивка
 - 9 Покриване с битумна мушама 2кг/м2 върху дъсчена обшивка
 - 10 Покриване с Марсилски керемиди върху готова мушама и летви
 - 11 Частична смяна на отделни керемиди
 - 12 Керемиди тип Марсилски
 - 13 Подмяна обшивка от поцинкована ламарина
 - 14 Почистване и измитане на улици
- Стая**
- 15 Демонтаж на радиатори и тръби
 - 16 Отстр. на боя и шпакл от стени и тавани
 - 17 Облицовка с гипсокартон на метална конструкция, директно закрепена, при ремонти /таван/
 - 18 Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди шпакловка
 - 19 Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти
 - 20 Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд
 - 21 Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти- тавани
 - 22 Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - стени
 - 23 Алкидна боя по цокъл и стени двукратно
 - 24 Демонтаж на дървен паркет
 - 25 Пясъчна подложка
 - 26 Универсална изравнителна замазка от суха смес
 - 27 Разбиване на бетон в сграда включително изхвърляне на отпадъци
 - 28 Подмяна на облицовки от керамични плочки около мивки и подобни
 - 29 Демонтаж подови настилки с изнасяне и изхвърляне на отпадъци/балатум/
 - 30 Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм за офис с подложка
 - 31 Доставка и монтаж на подови первази от PVC-м, профили и ъгли
 - 32 Монтаж преходна лайсна за подови настилки
 - 33 Доставка лайсна заоблена /преходна/
 - 34 Доставка и монтаж LED прожектор със сензор за движение 20W пред вход
 - 35 Доставка ключ електрически обикн.
 - 36 Доставка контакт скрит монтаж
 - 37 Монтаж ключове и контакти скрита инсталация
 - 38 Демонтаж осв тяло / труд/
 - 39 Доставка осв LED тяло 2x18 L1200 с капак , комплект с пури.
 - 40 Монтаж осв тяло на таван
 - 41 Доставка влагоустойчив плафон с лед крушка
 - 42 Блажна боя по стара дограма /врати/
 - 43 Подрязване врати отдолу
 - 44 Брава секретна с патронник и дръжки

- 45 Смяна на брава секретна комплект с дръжки и патрон
- 46 Прогонка на еднокрила врати
- 47 Демонтаж поцинковани тръби 3/4 в сграда
- 48 Улей до 15/15 ръчно в тухлена зидария
- 49 Пробиване на отвори в бетон - ръчно
- 50 Вътрешна водопроводна инсталация топла вода ф 32мм
- 51 Спирателен кран ППр 32
- 52 Спирателен кран ППр 20
- 53 Монтаж спирателни кранове
- 54 Табло за бойлер
- 55 Монтаж и свързване на бойлерно табло
- 56 Демонтаж, доставка и монтаж на ел бойлер 80л за топла вода, вкл и крепежни елементи .
- 57 Демонтиране батерия за тоалетни мивки
- 58 Доставка душ батерия със стационарен душ
- 59 Монтаж на душ батерия стенна, без батерията
- 60 Демонтаж на каса на врата
- 61 Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC студен профил
- 62 Топлоизолация около врати /обръщане/

дограма прозорци

- 63 Демонтиране на прозорци до 2м2 с каса
- 64 Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма прозорци
- 65 Доставка и монтаж ал. подпрозоречни дъски по фасадна дограма до 40 см
- 66 Доставка и монтаж на ПВЦ подпрозоръчна дъска отвътре
- 67 Доставка и монтаж на комарници
- 68 Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори тип Венециански
- 69 Топлоизолация около прозорци / обръщане / от вътре
- 70 Изкърпване отгън на прозорци
- 71 Ремонт на AL прозорец

Коридори и WC

- 72 Отстр. на боя и шпакл от стени и тавани
- 73 Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди шпакловка
- 74 Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти
- 75 Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд
- 76 Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти- тавани
- 77 Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - стени
- 78 Алкидна боя по цокъл и стени двукратно
- 79 Демонтаж на каса на врата
- 80 Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC студен профил
- 81 Топлоизолация около врати /обръщане/
- 82 Доставка входна метална врата с шпионка и секретна брава комплект с.каса и первази
- 83 Монтиране на врата на мястото на стара
- 84 Смяна на ПВЦ казанче за тоалетна к-кт с мека връзка, кран и тръба към клекало
- 85 Водонагряваща смесителна батерия стенна
- 86 Монтаж смесителна батерия стенна за мивка, спирателен кран
- 87 Демонтаж осв тяло / труд/
- 88 Доставка осв LED тяло 2x18 L1200 с капак , комплект с пури.
- 89 Доставка влагоустойчив плафон с лед крушка
- 90 Монтаж осв тяло на таван
- 91 Облицовка с гипсокартон на метална конструкция, директно закрепена, при ремонти /таван/

- 92 Направа и разваляне на тръбно фасадно инвентарно скеле с вис. до 30м
- 93 Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x25 мм²
- 94 Доставка контакт външен монтаж
- 95 Монтаж ключове и контакти открита инсталация
- 96 Защитно покритие за мебели при боядисване и ремонт
- 97 Почистване на обекта и натоварване на строителни отпадъци
- 98 Изхвърляне на строителни отпадъци придобити при ремонтна сгради, с контейнери 4м³ по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет

Необходимо технологично време за извършване на строително –ремонтните работи да бъде не повече от 60 работни дни.

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажни работи..

IV. Технически спецификации и изисквания към материалите:

1. Строителните материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

2. Цвят на фаянс, латекс /по тавани бял, по стени цветен/ алкидна боя, санитария следва да са предварително съгласувани от Възложителя преди влаганено им в СРР.

3. Дограмата за врати и прозорци да отговаря на следните изисквания:

- PVC дограма за прозорци:

Прозорци PVC със стъклопакет – 1,58/1,68 – 46 бр. – цвят – бял, отваряеми – едно крило - едноосно, пет камерен PVC профил – двоен стъклопакет – бяло 24 mm, с вътрешни хоризонтални щори тип „Венециански”, подпрозоръчни дъски отвътре PVC, отвън алуминий.

Прозорец PVC със стъклопакет – 1,10/ 4,00 – 1 бр. – цвят – бял, 1/2 отваряеми, пет камерен PVC профил – двоен стъклопакет – бяло 24 mm, отвън алуминий дъска.

- Прозорците трябва да са оборудвани с комарници 41 броя /по един на помещение /

- AL дограма врати WC:

Врата плътна – 0,90/2,00 – 1 бр. - цвят бял, студен профил /тоалетни/

Врата плътна – 0,70/2,00 – 7 бр. - цвят бял, студен профил /тоалетни/

- Врата входна метална – 0,95/2,00-1бр със секретна брава.

- Ламиниран паркет – клас 32 8мм за офиси с первази и преходни лисни.

- Смесител душ с горен стационарен душ-2бр.

- Смесител душ с душ слушалка -1бр

- Бойлер- 80л топла вода с кран и възвратен клапан – 2бр.

Преди доставката на дограма за прозорци и врати размерите следва да се проверят и вземат столарски размери от фирмата избрана за Изпълнител на поръчката.

V. Изисквания към организацията и изпълнението на строително-монтажните работи:

1. Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка, предложена с ценовата оферта.

2. Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.

3. При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

4. Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ.

5. Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните работи следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № 2 от 31.07.03 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.03 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. При възникване на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за следващи действия.

7. Изпълнителя е длъжен да изпълни възложените му строително –монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи, правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ-Пътнически превози“ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

8. Строителните отпадъци да бъдат транспортирани и изхвърлени на депо за строителни отпадъци.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;
- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г.

Изготвил:

Васил Вълчев.....
Експерт поддръжка сгради, резервни етажи
„ППП Пловдив“

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

ДО
 "БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
 УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3
 1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕМОНТ НА СГРАДА ПЪТНИЧЕСКИ
ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ /БИВША СГРАДА НА ТРАНСПОРТНА ПОЛИЦИЯ/" КЪМ
ППП ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ" № 44"

от „Ремонт П Строй" ЕООД /изписва се името на участника/
 203040678 /БУЛСТАТ, ЕИК/
 гр. Самоков, ул. „Никола Корчев" № 8 /адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за горепосочената обособена позиция за участие в обявената от Вас процедура публично състезание по ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на две сгради: „Административна сграда" в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и „Сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44, собственост на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", съдържаща 2 /две/ обособени позиции и след извършения от наша страна оглед на обекта предлагаме следното:

1. Срок за изпълнение на строително-ремонтни работи на обекта: 55 (петдесет и пет) работни дни (от 55 работни дни до 60 работни дни) от датата на постъпване по банковата ни сметка на аванс в размер на 30% от стойността на договора.

2. Извършване от 08:00 ч. до 17:00 ч., в официални работни дни, на строително-ремонтни работи на сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44, собственост на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", съгласно съгласно Техническо задание и спецификации за изпълнение на обект „Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44, собственост на „БДЖ-ПП" ЕООД – Приложение № 1.2.

3. Декларирам(е), че при изпълнение на СМР ще се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

12. Декларираме, че при изпълнение на СМР ще обезопасим строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – ще изготвим План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ и ще го предоставим на Възложителя.

13. Декларираме, че при изпълнение на обекта на обществената поръчка ще спазим технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.



14. Декларираме, че гаранционните срокове за обекта ще са съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

15. Декларираме, че строителните материали, които ще вложим при изпълнение на ремонта на обекта, ще се придружават с декларации за съответствие, издадени от производителя или от негов упълномощен представител и ще носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

16. Декларираме, че при възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка, задължително ще уведоим Възложителя и ще изчакаме решение за последващи действия.

17. Декларираме, че ще изпълним възложените ни строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, касаещи изпълнението на настоящата обществена поръчка, ще пазим и съхраним поверения ни сграден фонд, като не допускаме чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

18. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

19. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обособената позиция се задължаваме да представим преди сключване на договора документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

20. Неразделна част от настоящото техническо предложение е заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд EN ISO 18 001: 2007 или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Дата: 07/04/2020 г.

Подпис:
Печат
Снежана Петрова
Управител



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

11.02

ДО
 „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
 ГР. СОФИЯ 1080
 УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3

Вм. Дочков №
 161/1 от 06. 2022г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕМОНТ НА СГРАДА ПЪТНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
ПЛОВДИВ /БИВША СГРАДА НА ТРАНСПОРТНА ПОЛИЦИЯ/" КЪМ ППП
ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ" № 44"

от „Ремонт П Строй“ ЕООД */изписва се името на участника/*
 203040678 */БУЛСТАТ, ЕИК/*
 гр. Самоков, ул. „Никола Корчев“ № 8 */адрес по регистрация/*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на две сгради: „Административна сграда“ в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и „Сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД”, съдържаща 2 /две/ обособени позиции, за горепосочената обособена позиция предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от възложителя условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и направеното от нас Техническо предложение при следните финансови условия:

I. Цени:

1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта е в размер на **85511,88** лв. (осемдесет и пет хиляди петстотин и единадесет лева и 88 ст.) без ДДС.

Декларирам(е), че предлаганата от нас цена за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта е сумата от всички цени, посочена в количествено-стойностната сметка и включва всички разходи, съгласно Техническо задание и спецификации за изпълнение на обект „Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 44, собственост на „БДЖ-ПП“ ЕООД – Приложение № 1.2.

2. Цената за непредвидените работи е 10 % от стойността по т.1.1. за изпълнение на СМР на обекта и е в размер на – **8551,19** лв. (осем хиляди петстотин петдесет и един лева и 19 ст.) без ДДС.

3. Общата стойност за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта по обособена позиция № 2, представляваща сумата от стойностите по т.1 и т.2 е в размер на **94063,07** лв. (деветдесет и четири хиляди шестдесет и три лева и 7 ст.) без ДДС.

4. Цената за изпълнение на договора за обществена поръчка е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта и въвеждането му в експлоатация, както и включени всички други дейности, в т.ч. и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

5. При възникване на непредвидените работи, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка (КСС), декларирам(е), че същите ще се изпълняват въз



основа на анализните цени, образувани на база на предоставени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

- средна часова ставка за труд – 4,00 лв.;
- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – 55%;
- допълнителни разходи върху труд – 85%
- допълнителни разходи върху механизация – 30%
- доставно-складови разходи - 9%
- печалба - 7%

Забележка: Единичните цени и съответно общите цени в количествено-стойностните сметки, предложени от участниците, следва да бъдат изчислени и изписани до втория знак след десетичната запетая.

Декларираме, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита единичната цена.

II. Условия и начин на плащане: плащането се извършва в лева, посредством банков превод по сметка на Изпълнителя в банка: „УниКредит Булбанк” АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG 15 UNCR 70001521622116, титуляр: „Ремонт П Строй” ЕООД, както следва:

1. **Авансово 30 % (тридесет на сто)** от стойността на договора без ДДС, в 5-дневен срок от датата на двустранно подписване на протокола за откриване на строителна площадка, след представяне на искане за аванс и гаранция, обезпечаваша 100% авансовото плащане. Фактурата за аванса ще се издаде до 5 дни от получаване на сумата за аванс.

2. **Окончателно плащане** – в 30 календарни дни от датата на двустранно подписване на Протокол за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове строително-монтажни работи (образец № 19) и представяне на оригинална фактура на името на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР на обекта за обособена позиция № 2;
2. Информация за елементите на ценообразуване.

Дата: 07/04/2020 г.

Подпис:
Печат
Снежана Петрова
Управител



Указания към попълване:

1. Ценовото предложение се подписва от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице;
2. Ако участникът е обединение, Ценовото предложение се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на строително-монтажни дейности за обособена позиция № 2
ОБЕКТ: "РЕМОНТ НА СГРАДА ПЪТНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ" КЪМ ППП ПЛОВДИВ

№ по ред	Наименование на СМР	Мерна единица	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
	Покрив				
1	Демонтаж керемиди	м ²	30.00	1.70	51.00
2	Демонтаж летвена скара	м ²	45.00	1.10	49.50
3	Демонтаж дъсчена обшивка	м ²	30.00	1.80	54.00
4	Демонтаж покрива конструкция /капандури/	м ³	2.00	34.00	68.00
5	Очукване на варова мазилка по тавани	м ²	25.00	1.15	28.75
6	Направа лежаща покривна конструкция	м ³	2.00	500.00	1000.00
7	Направа летвена скара	м ²	30.00	2.65	79.50
8	Направа дъсчена обшивка	м ²	30.00	13.00	390.00
9	Покриване с битумна мушама 2кг/м ² върху дъсчена обшивка	м ²	30.00	3.30	99.00
10	Покриване с Марсилски керемиди върху готова мушама и летви	м ²	30.00	9.40	282.00
11	Частична смяна на отделни керемиди	бр.	50.00	1.80	90.00
12	Керемиди тип Марсилски	бр.	50.00	1.40	70.00
13	Подмяна обшивка от поцинкована ламарина	м ²	8.00	14.40	115.20
14	Почистване и измитане на улици	м	120.00	3.60	432.00
	Стаи				
15	Демонтаж на радиатори и тръби	бр.	59.00	8.10	477.90
16	Отстр. на боя и шпакл от стени и тавани	м ²	425.00	0.80	340.00
17	Облицовка с гипскартон на метална конструкция, директно закрепена, при ремонти /таван/	м ²	13.00	25.40	330.20
18	Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди шпакловка	м ²	425.00	1.50	637.50
19	Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти	м ²	425.00	7.20	3060.00
20	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	2291.12	1.40	3207.57
21	Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти- тавани	м ²	658.93	3.75	2470.99
22	Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - стени	м ²	1632.19	3.90	6365.54
23	Алкидна боя по цокъл и стени двукратно	м ²	122.70	4.90	601.23
24	Демонтаж на дървен паркет	м ²	6.00	1.90	11.40
25	Пясъчна подложка	м ³	1.00	34.50	34.50
26	Универсална изравнителна замазка от суха смес	м ²	7.00	11.90	83.30
27	Разбиване на бетон в сграда включително изхвърляне на отпадъци	м ³	0.40	35.50	14.20
28	Подмяна на облицовки от керамични плочки около мивки и подобни	м ²	2.00	42.50	85.00
29	Демонтаж подови настилки с изнасяне и изхвърляне на отпадъка/балатум/	м ²	460.00	1.25	575.00
30	Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм за офис с подложка	м ²	460.00	26.50	12190.00
31	Доставка и монтаж на подови первази от PVC-м,профили и ъгли	м	433.10	5.40	2338.74
32	Монтаж преходна лаясна за подови настилки	м	27.00	5.50	148.50
33	Доставка лаясна заоблена /преходна/	м	27.00	6.50	175.50
34	Доставка и монтаж LED прожектор със сензор за движение 20W пред вход	бр.	1.00	105.00	105.00
35	Доставка ключ електрически обикн.	бр.	9.00	6.50	58.50
36	Доставка контакт скрит монтаж	бр.	14.00	5.80	81.20
37	Монтаж ключове и контакти скрита инсталация	бр.	23.00	3.80	87.40
38	Демонтаж осв тяло / труд/	бр.	40.00	2.90	116.00



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

39	Доставка осв LED тяло 2x18 L1200 с капак , комплект с пури.	бр.	40.00	64.50	2580.00
40	Монтаж осв тяло на таван	бр.	42.00	14.50	609.00
41	Доставка влагоустойчив плафон с лед крушка	бр.	2.00	55.00	110.00
42	Блажна боя по стара дограма /врати/	м ²	231.00	5.40	1247.40
43	Подрязване врати отдолу	бр.	26.00	14.90	387.40
44	Брава секретна с патронник и дръжки	бр.	25.00	23.60	590.00
45	Смяна на брава секретна комплект с дръжки и патрон	бр.	25.00	9.80	245.00
46	Прогонка на еднокрила врати	бр.	13.00	18.90	245.70
47	Демонтаж лощинковани тръби 3/4 в сграда	м	4.00	2.10	8.40
48	Улей до 15/15 ръчно в тухлена зидария	м	4.00	1.20	4.80
49	Пробиване на отвори в бетон - ръчно	бр.	4.00	9.75	39.00
50	Вътрешна водопроводна инсталация топла вода ф 32мм	м	4.00	15.10	60.40
51	Спирателен кран ППр 32	бр.	2.00	25.00	50.00
52	Спирателен кран ППр 20	бр.	3.00	18.00	54.00
53	Монтаж спирателни кранове	бр.	5.00	10.00	50.00
54	Табло за бойлер	бр.	2.00	35.00	70.00
55	Монтаж и свързване на бойлерно табло	бр.	2.00	25.00	50.00
56	Демонтаж, доставка и монтаж на ел бойлер 80л за топла вода, вкл и крепежни елементи .	бр.	2.00	335.00	670.00
57	Демонтиране батерия за тоалетни мивки	бр.	3.00	3.00	9.00
58	Доставка душ батерия със стационарен душ	бр.	3.00	85.00	255.00
59	Монтаж на душ батерия стенна, без батерията	бр.	3.00	15.00	45.00
60	Демонтаж на каса на врата	бр.	1.00	9.00	9.00
61	Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC студен профил	м ²	1.52	150.00	228.00
62	Топлоизолация около врати /обръщане/ дограма прозорци	м	4.60	9.00	41.40
63	Демонтиране на прозорци до 2м ² с каса	бр.	47.00	6.50	305.50
64	Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма прозорци	м ²	130.30	118.00	15375.40
65	Доставка и монтаж ал. подпрозоречни дъски по фасадна дограма до 40 см	м	76.80	23.90	1835.52
66	Доставка и монтаж на ПВХ подпрозоръчна дъска отвътре	м	76.80	19.50	1497.60
67	Доставка и монтаж на комарници	бр.	41.00	35.00	1435.00
68	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори тип Венециански	м ²	97.20	32.00	3110.40
69	Топлоизолация около прозорци / обръщане / от вътре	м	316.60	9.00	2849.40
70	Изкърпване отвън на прозорци	м ²	37.25	7.50	279.38
71	Ремонт на AL прозорец	бр.	2.00	30.00	60.00
Коридори и WC					
72	Отстр. на боя и шпакл от стени и тавани	м ²	263.00	0.80	210.40
73	Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди шпакловка	м ²	263.00	1.50	394.50
74	Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти	м ²	288.00	7.20	2073.60
75	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	690.00	1.40	966.00
76	Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти- тавани	м ²	285.00	3.75	1068.75
77	Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - стени	м ²	405.00	3.90	1579.50
78	Алкидна боя по цокъл и стени двукратно	м ²	322.86	4.90	1582.01
79	Демонтаж на каса на врата	бр.	8.00	9.00	72.00
80	Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC студен профил	м ²	10.20	118.00	1203.60
81	Топлоизолация около врати /обръщане/	м	38.10	9.00	342.90
82	Доставка входна метална врата с шпионка и секретна брава комплект с каса и первази	бр.	1.00	780.00	780.00
83	Монтиране на врата на мястото на стара	бр.	1.00	100.00	100.00
84	Смяна на ПВХ казанче за тоалетна к-т с мека връзка, кран и тръба към клекало	бр.	4.00	60.00	240.00
85	Водонагриваща смесителна батерия стенна	бр.	2.00	85.00	170.00
86	Монтаж смесителна батерия стенна за мивка, спирателен кран	бр.	2.00	30.00	60.00
87	Демонтаж осв тяло / труд/	бр.	29.00	2.90	84.10
88	Доставка осв LED тяло 2x18 L1200 с капак , комплект с пури.	бр.	20.00	64.50	1290.00
89	Доставка влагоустойчив плафон с лед крушка	бр.	9.00	55.00	495.00
90	Монтаж осв тяло на таван	бр.	29.00	14.50	420.50




ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

91	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция, директно закрепена, при ремонти /таван/	м ²	25.00	25.40	635.00
92	Направа и разваляне на тръбно фасадно инвентарно скеле с вис. до 30м	м ²	20.00	3.90	78.00
93	Доставка и полагане на кабел ШВПС 3x25 мм2	м	10.00	9.10	91.00
94	Доставка контакт външен монтаж	бр.	2.00	5.80	11.60
95	Монтаж ключове и контакти открита инсталация	бр.	2.00	3.80	7.60
96	Защитно покритие за мебели при боядисване и ремонт	м ²	985.00	0.20	197.00
97	Почистване на обекта и натоварване на строителни отпадъци	м ³	16.00	18.00	288.00
98	Изхвърляне на строителни отпадъци придобити при ремонтна сгради, с контейнери 4м ³ по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет	бр.	4.00	65.00	260.00
1.Всичко СМР без непр. разходи, лв. без ДДС					85511.88
2.Стойност за непредвидени разходи-10% от т.1, лв. без ДДС					8551.19
3.Обща стойност на обособената позиция (т.1+т.2), лв. без ДДС					94063.07

Дата 07.04.2020 г.

Подпис:

Печат



(качество на представител на Участника)

Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

1. Средна часова ставка за труд	-	4,00 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд	-	85%
3. Допълнителни разходи върху механизацията	-	30%
4. Доставно-складови разходи	-	9%
5. Печалба	-	7%

Дата: 07/04/2020 г.

Подпис:
Печат
Снежана Петрова
Управител



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

Приложение №1
 към Договор №...
 16/17.06.2020

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИСА
 № 13121910004375 / 19-08-2019

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ „ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА, СТРОИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА И ЛИЦЕТО, УПРАЖНЯВАЩО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРЕНАТА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА:

Застрахован:	Име, Презиме, Фамилия / Наименование РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД			
	ЕГН / ЕИК :203040678		Тел.: 0899826392	
	Адрес:	гр. Самоков -2000 ул. „НИКОЛА КОРЧЕВ „ № 8		
	Представяващ:	СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА		
	Свидетелство за оправомощаване №:			
Застрахована дейност:				
Покритие/обект на застраховката:	Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лицата, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171. ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).			
Застрахователно покритие:	<p>1.1. На основание писмено Предложение-декларация и срещу платена премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява покритие на ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с предявени през срока на действие на застрахователния договор писмени претенции за телесни увреждания, смърт и материални щети, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени през срока на договора или в периода от ретроактивната дата до началото на застрахователния договор.</p> <p>1.2. Застрахователното покритие по тези Специални условия включва и разходите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, както и съдебните разходи по граждански дела във връзка с искиове по т. 1.1 срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ, извършени с писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, до размера на договорените в полицата лимити.</p>			
Исключени рискове:	Съгласно Общите условия по „Професионална отговорност“ и Специални условия „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията“.			
Териториален обхват:	Република България			
Срок на договора:	1 година			
Застрахователен период:	1 година	Период на застрахователно покритие:	Начало: 00:00 часа на 19-08-2019 г. Край: 23:59 часа на 18-09-2020г.	
Лимити на отговорност:	200 000 лева за едно събитие. 200 000 лева в агрегат за всички събития през срока на застраховката.			
Самоучастие /безусловно/ в размер до 10% :				
Застрахователна премия:	Застрахователна премия: 200 лв. Данък 2%: 4 лв. Дължимата застрахователна премия с включен данък: 204 лв. (двеста и четири лева), платима еднократно при сключване на застраховката.			
Уведомяване при събитие:	Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за настъпване на събитие, което може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 работни дни от узнаването за това. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 В, тел.: 02/ 915 08 92; 0800 15 333			
Обезщетения:	Дължимите обезщетения се изплащат: - въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице/лицата; - въз основа на съдебно решение.			

ВЯРНО
 С ОРИГИНАЛА

Декларации на Застрахования:	Получих и се запознах с Общите и Специални условия по застраховки „Професионална отговорност“ и „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията“, и ги приемам. Уведомен съм за естеството и вида на възнаграждението във връзка със застрахователния договор. ЗК „Лев Инс“ АД не предоставя съвет относно разпространяваните от него застрахователни продукти.		
Полицата е издадена в:	Три еднообразни екземпляра.		
Дата на издаване:	19.08.2019 г.	Агенция на ЗК „Лев Инс“ АД:	
Код на посредника:	23028426	Застрахователен посредник(име):	ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД
Адрес и телефон на посредника:			

Застрахован:

Застраховател:



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679



**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**

Сметка № P007993041

по застрахователна полица № 23028426 / 13121910004375 / 19.08.2019г.
Застрахован: **РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД** БУЛСТАТ 203040678
Подписаният **ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД /23028426**
Представител на **ЗК ЛЕВ ИНС АД**
Получих от **РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД**
Сумата **204.00 лв.** (двеста четири лева)
в това число: Премия **200.00 лв.** Данък: **4.00 лв.**
по застраховка **Професионална отговорност**
Платена вноска № 1. Полицата е платена до 18.08.2020г.

Начин на плащане:

в брой по банков път

IBAN: BG15BPVI79351056474301
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ КЛ.СТАРА ЗА
BIC: BPVIBGSF



Дата на издаване:

21.08.2019г.

Представител на Застрахователя:

/подпис и печат/

www.lev-ins.com

www.zoibg.com

www.jzibg.com

www.pensionins.com

www.aktivnasigurnost.org

Сметка № P007993041

ЗК Лев инс АД
ЕИК 121130788, Лиценз № 98/06.01.2000 г.
СОФИЯ 1407, бул. "Черни връх" 51Д

по застрахователна полица № 23028426 / 13121910004375 / 19.08.2019г.
Застрахован: **РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД** БУЛСТАТ 203040678
Подписаният **ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД /23028426**
Представител на **ЗК ЛЕВ ИНС АД**
Получих от **РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД**
Сумата **204.00 лв.** (двеста четири лева)
в това число: Премия **200.00 лв.** Данък: **4.00 лв.**
по застраховка **Професионална отговорност**
Платена вноска № 1. Полицата е платена до 18.08.2020г.

Начин на плащане:

в брой по банков път

IBAN: BG15BPVI79351056474301
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ КЛ.СТАРА ЗА
BIC: BPVIBGSF



Дата на издаване:

21.08.2019г.

Представител на Застрахователя:

/подпис и печат/

www.lev-ins.com

www.zoibg.com

www.jzibg.com

www.pensionins.com

www.aktivnasigurnost.org

Сметка № P007993041

ЗК Лев инс АД
ЕИК 121130788, Лиценз № 98/06.01.2000 г.
СОФИЯ 1407, бул. "Черни връх" 51Д

по застрахователна полица № 23028426 / 13121910004375 / 19.08.2019г.
Застрахован: **РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД** БУЛСТАТ 203040678
Подписаният **ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД /23028426**
Представител на **ЗК ЛЕВ ИНС АД**
Получих от **РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД**
Сумата **204.00 лв.** (двеста четири лева)
в това число: Премия **200.00 лв.** Данък: **4.00 лв.**
по застраховка **Професионална отговорност**
Платена вноска № 1. Полицата е платена до 18.08.2020г.

Начин на плащане:

в брой по банков път

IBAN: BG15BPVI79351056474301
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ КЛ.СТАРА ЗА
BIC: BPVIBGSF



Дата на издаване:

21.08.2019г.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

Представител на Застрахователя:

/подпис и печат/

www.lev-ins.com

www.zoibg.com

www.jzibg.com

www.pensionins.com

www.aktivnasigurnost.org