

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 45

към

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 25.10.2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договора), се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано от инж. Христо Иванов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш” № 2, БУЛСТАТ: 177435849, представлявано от Слави Ангелов и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/ 15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и Доклад № 03-10-420/25.10.2022 г. одобрен от управителя на БДЖ-ПП ЕООД, съгласуван от Изпълнителния директор и Председателя на СД на „Холдинг БДЖ” ЕАД, във връзка с Решение по т. 9.1. от Протокол № 170, от заседание проведено на 19.10.2022 г. на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Максималната стойност на всички аварийни ремонти по договора в чл. 1, ал. 3, изречение последно от Договора се увеличава със сума в размер до 1 899 271,76 лв. (един милион осемстотин деветдесет и девет хиляди двеста седемдесет и един лева и 76 ст.).

Чл. 2. В изпълнение на предходния член Договорът се изменя, както следва:

1. Общата стойност на договора по чл. 11, ал. 1 да се чете „в размер на 82 710 916,85 лв. (осемдесет и два милиона седемстотин и десет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 85 ст.)“, която стойност отразява измененията, направени с Допълнително споразумение № 2 от 30.11.2020 г.;

2. В чл. 1 ал. 3 изречение последно след „ до 5 % от общата стойност на договора“ се добавя запетая и следния текст „плюс сума в размер до 1 899 271,76 лв.“ (един милион осемстотин деветдесет и девет хиляди двеста седемдесет и един лева и 76 ст.).

Чл. 3. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

Доклад № 03-10-420/25.10.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: