

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

ДОГОВОР № 183/03.10.2019 г.

Днес, 12 10.2021 г., в гр. София, между страните:

„БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от **Любен Лилянов Нанов** – Управител от една страна, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

„ЖП - Тракция” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1618, гр. София, ул. „Пирин“ № 89, ет.2, ап.6, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 200940124, ИН по ЗДДС № BG200940124, представлявано от **Бойко Драгомиров Стоилов** - Управител, от друга страна, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

На основание чл.116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради необходимост от изменение, което по смисъла на закона не е съществено изменение на Договор № 183/03.10.2019 г. поради факта, че изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата; изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка и изпълнителят не е заменен с нов, както и одобрен доклад от Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, страните се споразумяха, за следното:

1. Текста в чл. 4, ал.2. от договор №183/03.10.2019 г. се изменя, както следва – „Срокът на действие на настоящия договор е 32 (тридесет и два) месеца.“
2. Срокът на действие на Застрахователната полица, гарантираща изпълнението на договора да се удължи до 31.07.2022 г.
3. Срокът на действие на Застрахователната полица, гарантираща сумата по извършеното авансово плащане да се удължи до 31.07.2022 г.

Всички останали клаузи на договор №183/03.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от дата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Любен Нанов
Управител на „БДЖ-ПН” ЕООД



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Бойко Стоилов
Управител на „ЖП - Тракция” ЕООД

