

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към ДОГОВОР № 194/16.10.2019 г.

Днес, 16.12.2022 г., в гр. София, между:

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район „Средец“, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията, ЕИК № 175405647, ИН по ДДС №175405647, представлявано от инж. Христо Иванов - Управител, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и
„Д.Д.Д.-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, община Столична, район Лозенец, ул. „Асен Разцветников” № 32, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121370541, представлявано от Мартин Симеонов Петров – Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП и предвид одобрен доклад № 03-09-669 от 16.12.2022 г. на директор Дирекция „Човешки ресурси” от управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД страните се споразумяха за следното изменение на договор № 194/16.10.2019 г. с предмет: „Извършване на дезинфекция и дезинсекция на пътнически вагони, ЕМВ и ДМВ експлоатирани от ППП София, Пловдив и Горна Оряховица за обособени позиции №№ 1, 3 и 5“;

1. Действието на договор № 194/16.10.2019 г. се продължава до сключване на договор за обществена поръчка, въз основа на влязло в сила решение за определяне на изпълнител по открита с решение № F260392 от 17 август 2022 г. на Управителя на „БДЖ - ПП” ЕООД процедура „публично състезание“ публикувана в електронната платформа /ЦАИС/ с № 01605-2022-0016, с предмет относим към предмета на договора, но за не повече от 10 (десет) месеца от сключването на допълнителното споразумение или до изчерпване общата стойността заложена в чл. 6, ал. 3 на договор № 194/16.10.2019 г., в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.

2. Изпълнителят предоставя удължена или нова гаранция, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписване на настоящото споразумение, за изпълнение на продължения договор № 194/16.10.2019 г. със срок на действие – 10 (десет) месеца, плюс 30 (тридесет) дни след неговото прекратяване.

3. Всички останали условия по договор № 194/16.10.2019 г. остават без промяна.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от дата на неговото подписване.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж. Христо Иванов
Управител на
„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Мартин Петров
Управител на
„Д.Д.Д.-1” ООД



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към ДОГОВОР № 195/16.10.2019 г.

Днес, 16.12.2022 г., в гр. София, между:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 3, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията, ЕИК № 175405647, ИН по ДДС №175405647, представлявано от **инж. Христо Иванов** - Управител, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

„Д.Д.Д.-1“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, община Столична, район Лозенец, ул. „Асен Разцветников“ № 32, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121370541, представлявано от **Маргин Симеонов Петров** – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП и предвид одобрени доклад № 03-09-669 от 16.12.2022 г. на директор Дирекция „Човешки ресурси“ от управителя на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД страните се споразумяха за следното изменение на договор № 195/16.10.2019 г. с предмет: „Извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради и открити площи в ППП - София, Пловдив и ГО за обособени позиции №№ 2, 4 и 6“.

1. Действието на договор № 195/16.10.2019 г. се продължава до сключване на договор за обществена поръчка, въз основа на влязло в сила решение за определяне на изпълнител по открита с решение № F260392 от 17 август 2022 г. на Управителя на „БДЖ - ПП“ ЕООД процедура „публично състезание“ публикувана в електронната платформа /ЦАИС/ с № 01605-2022-0016, с предмет относим към предмета на договора, но за не повече от 10 (десет) месеца от сключването на допълнителното споразумение или до изчерпване общата стойността заложена в чл. 6, ал. 3 на договор № 195/16.10.2019 г., в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.

2. Изпълнителят предоставя удължена или нова гаранция, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписване на настоящото споразумение, за изпълнение на продължения договор № 195/16.10.2019 г. със срок на действие – 10 (десет) месеца, плюс 30 (тридесет) дни след неговото прекратяване.

3. Всички останали условия по договор № 195/16.10.2019 г. остават без промяна.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от дата на неговото подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж. Христо Иванов
Управител на
„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Маргин Петров
Управител на
„Д.Д.Д.-1“ ООД

