

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №29**

**към**

**договор № 140/ 21.05.2020 г.**

Днес, 27.04..... 2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано от Ивайло Георгиев – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш” № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/21.05.2020 г. (Договорът), Констативен протокол от 11.04.2022г. относно ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с №80039 и ценово предложение, получено с писмо №35-00-688/12.04.2022г., страните се споразумяха за следното:

**Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да извърши ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с №80039, като демонтира повредените/износените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Технически изисквания за „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в рамките на гаранционния им срок ” и ценово предложение получено с писмо №35-00-688/12.04.2022г.

**Чл.2.** Срокът за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е до **30 дни** (тридесет дни) от датата на подписване на приемо-предавателен протокол – **Обр.1** - приложение към настоящите технически изисквания.

**Чл.3.** Цената за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е в размер на **219052,96 лв. без ДДС** (двеста и деветнадесет хиляди, петдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки), съгласно ценово предложение, получено с писмо №35-00-688/12.04.2022г.

**Чл.4.** Цената по предходния член е включена и не надвишава предвиденият процент по чл. 1, ал. 3 от Договора.

**Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт – **Обр.2** от Техническите изисквания.

**Чл.6.** Предаването на локомотива за извършване на ремонт-смяна на моноблокови колела, се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.1**. Приемането на локомотива след извършен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.2**. Подписването на протоколите се извършва от оправомощени представители на страните.

**Чл.7.** Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

**Чл.8.** Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.