

Приложение №3
ИНФОРМАЦИЯ

за датата и основанието за приключване или прекратяване
на договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г., 
сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Инж Стандарт” ООД,
с предмет: „Оптимизация по ос и ниво на коловоз № 19 с отводнителни мероприятия и ремонт на надлъжните подрелсови стоманобетонови греди по стените на канала на екипировъчен коловоз № 19 в Екипировъчен цех към ОП „Надежда” 
при ППП София”,
сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП,
с уникален номер № 1605-2014-0004 в РОП
	Дата на сключване на договора

	Срок на договора


	Основание за приключване/
прекратяване на договора
	Дата на приключване или прекратяване на договора



	01.08.2014 г.
	08.05.2015 г.
	изпълнен
	27.04.2015 г.


