ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №52

към

договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, 22.11..... 2022 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов" № 3, представлявано от Христо Иванов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН", със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш" № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/21.05.2020 г. (Договорът), допълнително споразумение № 45/25.10.2022 г., доклад № 03-07-1126/17.11.2022 г. и ценова оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-2113/ 01.11.2022 г. за локомотив **№ 80054**, страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с **№80054**, като демонтира повредените/износените части и елементи и ги замени с нови такива, съгласно Технически изисквания за ***„Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в рамките на гаранционния им срок "*** и оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-2113/01.11.2022г.

Чл.2. Срокът за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е до **30 дни** (тридесет дни) от датата на подписване на приемо-предавателен протокол – **Обр.1** - приложение към настоящите технически изисквания.

Чл.3. Цената за извършване на ремонт-смяната на моноблокови колела е в размер на **214 963,25 лв. без ДДС** (двеста и четиринадесет хиляди, деветстотин шейсет и три лева и двадесет и пет стотинки), съгласно оферта/план сметка, получена с писмо №35-00-2113/01.11.2022г.

Чл.4. Цената по предходния член е включена и не надвишава предвиденият процент по чл. 1, ал. 3 от Договора, изменен с допълнително споразумение №45/25.10.2022 г.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт – Обр.2 от Техническите изисквания.

Чл.6. Предаването на локомотива за извършване на ремонт-смяна на моноблокови колела, се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.1.** Приемането на локомотива след извършен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол **Обр.2.** Подписването на протоколите се извършва от оправомощени представители на страните.

Чл.7. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.8. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1. Ценово предложение вх. №35-00-2113/01.11.2022г. за извършване на допълнителен ремонт-смяна на моноблокови колела на локомотив с **№80054**.

2.Технически изисквания за *„Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в рамките на гаранционния им срок".*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**