ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 65
към
договор № 140/ 21.05.2020 г.

Днес, ...13.06... .2023 г., в гр. София, между страните по Договор № 140/21.05.2020 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, както следва:

„БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, ЕИК: 175405647, ИН по ЗДДС: BG175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов" № 3, представлявано от инж. Христо Иванов – управител, наричано за краткост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИМЕНС ТРОН", със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш" № 2, БУЛСТАТ 177435849, представлявано от Милена Момерин и Калин Иванов – съгласно пълномощно № 6519/15.09.2021 г., на нотариус д-р Руперт Брикс, Виена, Австрия, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 1, ал. 3 от Договор № 140/ 21.05.2020 г. (Договорът), изменен с допълнителни споразумения №№ 1/ 24.09.2020 г., 2/ 30.11.2020 г. и 45/25.10.2022 г.; Констативен протокол от 05.06.2023 г. относно авариен ремонт на локомотив с **№80044**, остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1159/07.06.2023 г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши авариен ремонт на локомотив с **№80044**, като демонтира повредените части и елементи и ги замени с нови такива, съгл. Констативен протокол от 05.06.2023 г. и остойностена сметка получена с писмо №35-00-1159/07.06.2023 г.

Чл.2. Срокът за извършване на аварийния ремонт е до 30 дни (тридесет дни) от датата на подписване на приемно-предавателния протокол по чл.5 от настоящото споразумение.

Чл.3. Цената за извършване на аварийния ремонт е в размер на **146 595,80 лв. без ДДС** (сто четиридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и пет лева и осемдесет стотинки), съгласно остойностена сметка, получена с писмо №35-00-1159/07.06.2023 г.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до **30 дни** от датата на подписания от страните протокол за приемане на локомотива след извършения ремонт.

Чл.5. Предаването на локомотива за извършване на авариен ремонт се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на страните.

Чл.6. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Чл.7. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 140/ 21.05.2020 г., изменен с допълнителни споразумения №№ 1/24.09.2020 г., 2/30.11.2020 г. и 45/25.10.2022 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение:

1.Констативен протокол относно авариен ремонт на локомотив **№80044** от 05.06.2023 г.

2.Писмо №35-00-1159/07.06.2023г. съгласно остойностена сметка за извършване на авариен ремонт на локомотив с **№80044**.